

Protokol o změně díla

změnový list číslo 069

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Objekt: FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod
zakázkovým číslem 1195

Změna: Pořízení ornice pro sadové úpravy

P O P I S	Změnu vyvolal: FN Brno		
	Popis změny: Pořízení ornice pro sadové úpravy jako náhrada za nevhodnou skrývku ornice, která byla odvezena na skládku		
Způsob projekčního zpracování:			
vliv změny na náklady stavby: ANO			
ocenění změny předložil: GZ v 06/2020 ve formě			
náklady na změnu D.1.201 - SO 201 Sadové a venkovní úpravy, Rozpočet D.1.201 - Sadové a venkovní úpravy		vícepráce	méněpráce
Příloha 01 rozpočet, položky, D.1.201 - Sadové a venkovní úpravy		297 000,- Kč	0,- Kč
projekční náklady		0,-	0,-
úprava smluvní ceny:			
zvýšení:		297 000,- Kč	
snížení:		0,-	
nová cena:			
C E N A	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:		
	objednatel (investor, uživatel)		
	TDI:		
	GP:		
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: v rámci 2. 3. etapy stavby		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce		
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet Příloha 02 schéma		
	Datum		

Příloha č. 1 pro ZL 069 - Pořízení ornice pro sadové úpravy

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**
1709 FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy
D.1.201 SO 201 Sadové a venkovní úpravy
D.1.201 Sadové a venkovní úpravy

R: ZL č. 154r01 Pořízení ornice pro sadové úpravy

P.č.	Číslo/položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	VCP Celkem	Genová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				297 000,00	
1	11100111RT1	Pořízení ornice pro sadové úpravy <i>plocha cca 3000 m2 viz schéma v přílbe</i>	t	396,00000	750,00	297 000,00	R-pol.

Celkem 297 000,00

11.6.2020

Flodc Onice cca 3000 m²
x 0,1 m 300 m³
x 1,3 t/m³ 390 t

292.500,-

cena GZ : 750 Kč/t x 390 t

ZL67 PRÍLOHA 02



Σ 2852 m² flodc onice