

**Dodatek č.1
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY**

Číslo Příkazníka: 11255_01

uzavřené dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění**I. Smluvní strany****1.1 Příkazce:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Přítkovská 1689, 41550

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Matzek, ředitel IO

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 711620257/0100

1.2 Příkazník:**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Opacki, ředitel IPČ

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

Předmětem dodatku smlouvy je změna času plnění a změna ceny dle změny IZ (změna rozsahu stavby).**II. Předmět plnění:****CL 007 175, Česká Lípa, Na Blatech - rekonstrukce kanalizace a vodovodu****III. Čas plnění: Mění se**

	Výk. fáze	PČ Termín	Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Zajištění IČ a PČ pro územní řízení	1+2	28.2.2020	1+2	31.7.2020
3.3 Zajištění IČ a PČ pro stavební řízení (v podrobnostech DPS)	3+4 PD včetně rozpočtu bez posouzení	31.7.2021	3	31.1.2022
3.4 Plnění nad rámec sazebníku Unika				

IV. Odměna Příkazníka: *Mění se*

4.1 Odměna za splnění předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu Vyhlášky č. 526/1990 Sb., a byla vypočtena dle platného sazebníku Unika. **Započitatelné náklady se po změně IZ mění z 3 480 000,- Kč na 8 696 000,-Kč (SO+IO+PS+VRN).**

4.2 Odměna Příkazníka za PČ se po změně IZ mění z 395 800,- Kč na 715 700,-Kč (bez DPH).

4.3 Odměna Příkazníka za IČ se po změně IZ mění z 79 200,- Kč na 123 600,-Kč (bez DPH).

V. Financování a placení: *Mění se*

	Výk. fáze	PČ - cena	Výk. fáze	IČ - cena
5.1 Úplata dle bodu 3.2	1+2	136 700,-	1+2	43 200,-
	70%	95 700,-		
	30%	41 000,-		
5.2 Úplata dle bodu 3.3	3+4	579 000,-	3	80 400,-
	70%	405 300,-		
	30%	173 700,-		
5.2 Úplata dle bodu 3.4				
Celkem:		715 700,-		123 600,-

Body VI. – X. *Beze změny*

XI. Závěrečná ustanovení: *Mění se*

11.7 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Teplicích dne : 23-01-2021

V Teplicích dne : 14-01-2021

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689

Ing. Martin Matzek, ředitel IO
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Příkazce

Ing. Martin Opacký, ředitel IPČ
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Příkazník

Severočeská