

**DODATEK č. SD/OMM-0080/2016-D01**

ke

**SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/OMM-0080/2016**

jako **objednatel** na straně jedné

**Město Jaroměř**

Se sídlem: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

Zastoupený: Ing. Jiřím Klepsou, starostou

IČ:00272728

a

**APN Bau a.s.**

Se sídlem: Obrovského 402/11, 141 00 Praha 4 - Chodov

Zastoupený: statutární ředitelkou Hannou Andrejevnou Zmuškovou

IČO 44269331

DIČ CZ 44269331

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: ██████████

společnost zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1086

jako **zhotovitel** na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,  
v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

takto:

**I.**

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 26. 2. 2016 smlouvu o dílo č. SD/OMM-0080/2016 (dále jen „smlouva“).

**II. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na následujících změnách smlouvy:

Tímto dodatkem se doplňuje článek I. Předmět smlouvy, odstavec 1 následovně:

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v souladu:

- se změnami vzniklými během realizace, které jsou obsaženy v oceněném výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku

Tímto dodatkem se dále mění článek III. Cena, odstavec 1 následovně:

1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran a činí

Cena díla bez DPH

2.902.845,89 Kč

### III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SD/OMM-0080/2016 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech výtiscích, z nich objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech dodatků prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění v registru smluv provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek byl schválen Radou města pod číslem usnesení 1058-28-2016-OMM-RM dne 17. 8. 2016 nadpoloviční většinou hlasů.

Přílohy:

- oceněný výkaz výměr

V Jaroměři dne 18. 8. 2016

V Praze dne 18. 8. 2016

.....  
*objednatel*  
**Město Jaroměř**  
Ing. Jiří Klepsa  
starosta

.....  
*zhotovitel*  
**APN Bau a.s.**  
Hanna Andrejevna Zmušková  
statutární ředitel