

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Objednávka č. :

Akce : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 - OLC VTM2 (PA 633180266)

TO : Prostějov (1)

Termín dodání: 30.6.2021

Místo : TU Prostějov Blatec, TU Kostelec -Dzbel, přejezd 7590

Datum:

Termín : leden, únor

Kontakt :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**839 657,32****ZRN**

30	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	2,500		0,00
176	K	5906130390	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d"	km	0,0125		0,00
195	K	5906140200	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "d"	km	0,0125		0,00
267	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	90,000		0,00
268	K	5907055010	Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm	kus	2,000		0,00
291	K	5908045030	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce betonové	kus	28,000		0,00
317	K	5909010030	Ojediné ruční podbití pražců příčných betonových	kus	29,000		0,00
379	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000		0,00
385	K	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	225,000		0,00
389	K	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	225,000		0,00
565	K	5913035220	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	7,200		0,00
571	K	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	7,200		0,00
601	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	14,400		0,00
604	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	4,320		0,00
607	K	5913250010	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž lehké - ložní a obrušná vrstva tloušťky do 12 cm	m2	4,320		0,00
666	K	5914015130	Čištění odvodňovacích zařízení ručně prahová vpust' s mříží	m	8,000		0,00
670	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	3,500		0,00
730	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	1 810,000		0,00
738	K	5999005030	Třídění kolejnic	t	57,500		0,00
746	K	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	5,360		0,00

748	K	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	10,510		0,00
762	K	9902200700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km	t	91,664		0,00
768	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	91,664		0,00
769	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		0,00
773	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	5,360		0,00
778	M	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	10,510		0,00

ZRN Celkem

0,00

VON

1	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%	776 595,630		0,00
14	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	15,000		0,00
16	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	776 595,630		0,00
17	K	031101031	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	%	776 595,630		0,00
24	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod			0,00

VON Celkem

0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1352723

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 00045bd9-0a4d-4610-ae1d-137e142282cf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.02.2021 10:19:00



1dac1cdc-6f03-452d-b6d6-dde01644e400