

## DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 06.09. 2017 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno  
sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
IČ: 44992785  
DIČ: CZ 44992785  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
**zastoupené** JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna  
podpisem této smlouvy je pověřen:  
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

ve věcech technických je oprávněn jednat:

**Brněnské komunikace a.s.**

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

IČ: 60733098

DIČ: CZ60733098

**zastoupena** [REDAKCE] generálním ředitelem, na základě plné moci  
pověření zaměstnanci:

[REDAKCE] technický ředitel

[REDAKCE] vedoucí střediska realizace inženýrských staveb

číslo smlouvy objednatele: 5617054033

a

**Zhotovitel:** P.P. Architects s.r.o.  
se sídlem Slovinská 693/29, 612 00 Brno  
IČ: 27689778  
DIČ: CZ27689778  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 52322  
**zastoupen** Ing. arch. Pavlem Pekárem, jednatelem společnosti

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo.

### II. Předmět smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly, že se vypouští stávající text čl. II. a nahrazuje se novým textem:

**(1)** Předmětem veřejné zakázky bylo dle původní smlouvy vypracování samostatné projektové dokumentace ve stupni „Dokumentace pro Územní rozhodnutí“ (DÚR) na víceúčelovou halu a další sportoviště v areálu TJ Sokol Husovice, vše dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí - výstavba víceúčelové haly a sportoviště v areálu TJ Sokol Husovice**“, v jejímž rámci byla tato smlouva uzavřena (dále jen „dílo“).

- (2) Smluvní strany se dohodly na ukončení díla a finančním vyrovnání za část původního předmětu díla, rozpracované DUR včetně práv k užití rozpracované PD. Jedná se o vypracování variant řešení ve fázi konceptu, účast na jednáních, telefonické konzultace apod., vše provedeno Zhotovitelem v rozsahu 171hod a` 680,-Kč bez DPH, a cenu licence obsahující poskytnutí práv k užití rozpracované PD ve výši 20% ceny konceptu PD.
- (3) Dokumentace pod názvem „Koncepce sportovní víceúčelové haly TJ Sokol Husovice“ bude obsahovat tyto přílohy:
- |                                |        |
|--------------------------------|--------|
| 01_Průvodní zpráva             |        |
| 02_Situace širší vztahy        | 1:2000 |
| 03_situace umístění varianta A | 1:500  |
| 04_situace umístění varianta B | 1:500  |
| 05_půdorys 1.np                | 1:200  |
| 06_půdorys2.np                 | 1:200  |
| 07_půdorys podstřeší           | 1:200  |
| 08_výkres střechy              | 1:200  |
| 09_příčný řez                  | 1:100  |
| 10_vizualizace                 |        |
- Situace zákres do KN s dotčenými stavbami areálu TJ Sokol 1:1000
- (4) Dokumentace bude dodána: 3 x paré, tištěno barevně, a elektronicky na CD v PDF

### III.

#### Termíny zhotovení díla

Obě smluvní strany se dohodly, že se vypouští stávající text čl. III. a nahrazuje se novým textem:

- (1) Dílo bude zahájeno: ihned po nabytí platnosti tohoto dodatku  
 (2) Zhotovitel předá dílo: do 30 dnů od účinnosti tohoto dodatku

### IV.

#### Cena díla

Obě smluvní strany se dohodly, že se vypouští stávající text čl. IV. a nahrazuje se novým textem:


- (1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 139.536,- Kč, tj. **168.838,60 Kč** vč. DPH.  
 (2) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami nebo pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně sazeb daně z přidané hodnoty.  
 (3) Cena zahrnuje i veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla.

#### Závěrečná ustanovení dodatku smlouvy

- (1) Ostatní ujednání této smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném rozsahu a beze změny.  
 (2) Tento dodatek smlouvy sestává ze tří (3) listů, podepisuje se ve čtyřech (4) stejnopisech. Obě strany potvrzují svým podpisem, že Objednatel obdržel tři (3) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.  
 (3) Níže podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni dodatek této smlouvy podepsat a k platnosti dodatku této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.  
 (4) Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že se na celém obsahu dodatku smlouvy shodly, dodatek smlouvy uzavřely jako plně způsobilé k právním úkonům po vzájemném projednání dle své pravé a svobodné vůle, že obsahu dodatku smlouvy rozumí, souhlasí s ním a jsou jeho obsahem vázané.

Za Objednatele:


V Brně dne



Ing. Tomáš Pivec  
vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna

Za Zhotovitele:

V Brně dne



Ing. arch. Pavel Pekár  
jednatel P.P. Architects s.r.o.