



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Projekt „Rekonstrukce prostor pro polytechnické vzdělávání“, číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003224 je spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo SML/0493/2020/OI

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany

Objednatel: Město Hranice

Sídlo: Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
Zastoupeno: Jiřím Kudláčkem, starostou
Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Dagmar Čabalová, Bc. Vlasta Zapatová
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice, č.ú. 1320831/0100
Telefon: 581 828 111
Fax: 581 828 650
dále jen „objednatel“,

a

Zhotovitel: 1. VASTO spol. s r.o.

Sídlo: Na Dolansku 295, Rokytnice, 755 01 Vsetín

zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1246

zastoupen: Ing. Vojtěchem Indruchem, jednatelem

IČO: 41084900

DIČ: CZ41084900

Bank. spojení: ČSOB, a.s., pobočka Vsetín, č.ú. 1513289/0300

Telefon: 571 411 937

Fax: 571 419 544

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Ing. Vojtěch Indruch, jednatel

ve věcech technických: Ing. Vojtěch Indruch, jednatel, Ing. Pavel Šrámek, stavbyvedoucí (dále jen „zhotovitel“),

společně také „smluvní strany“.

1. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 21. 10. 2020 Smlouvu o dílo, vedenou pod číslem smlouvy objednatele **SML/0493/2020/OI** a Dodatek č. 1 ze dne 10. 2. 2021 vedený pod č. **SML/0493/OI/1**, jejímž předmětem jsou stavební práce v rámci akce "Rekonstrukce prostor pro polytechnické vzdělávání v ZŠ Drahotuše – stavební část". Jedná se o stavební úpravy prostor, které budou sloužit jako dílny a prostor zájmových aktivit pro žáky Základní školy Drahotuše (dále jen „Smlouva o dílo“).

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k výše citované Smlouvě o dílo. Předmětem Dodatku č. 2 je **přerušeni realizace díla**, které je specifikováno v článku II. Smlouvy o dílo, a to **na dobu 14 kalendářních dnů**, která počíná běžet dnem následujícím po nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 2.
2. Důvodem přerušeni stavebních prací jsou stávající klimatické podmínky a dlouhodobá předpověď počasí, kdy povaha stavebních prací s mokřým procesem (betonáž podlah, nové omítky všech prostor a fasáda objektu dílen) neumožňuje zhotoviteli dodržet termín dokončení díla stanovený v článku III. Smlouvy o dílo.

Smluvní strany prohlašují, že:

- se nejedná o přerušeni realizace díla dle ustanovení § 2594 odst. 2 občanského zákoníku, a to z důvodu nevhodnosti příkazu na straně objednatele;
 - po dobu přerušeni realizace díla neběží žádné lhůty, které by založily právo smluvních stran na uplatnění smluvních pokut z důvodů porušeni smluvních povinností v souladu s článkem VI. Smlouvy o dílo;
 - žádná smluvní strana nemá právo na úhradu účelně vynaložených nákladů souvisejících s přerušeni realizace díla;
 - ujednání o přerušeni realizace díla nezakládá žádné smluvní straně právo na odstoupení od Smlouvy o dílo, a to zejména v souladu s článkem XIII. odst. 13.4 Smlouvy o dílo.
3. Termín dokončení stavby dohodnutý smluvními stranami dle článku III. Smlouvy o dílo „*maximálně do 120 dní ode dne předání/převzetí staveniště*“ **se nemění**; po dobu přerušeni realizace díla dle odstavce 1 článku 2 tohoto Dodatku č. 2, se doba, po kterou se přerušuje realizace díla, nezapočítává do sjednaného termínu dokončení stavby/díla dle Smlouvy o dílo.

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.

2. Tento Dodatek č. 2 podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Uvedené právní jednání bylo schváleno usnesením Rady města Hranic usnesením 1531/2021 - RM 56 ze dne 9. 2. 2021.

V Hranicích, dne

Ve Vsetíně, dne.....

Ing.
Vojtěch
Indruch

Digitálně
podepsal Ing.
Vojtěch Indruch
Datum:
2021.02.11
06:33:17 +01'00'

Jiří Kudláček
starosta

Ing. Vojtěch Indruch
jednatel