

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 951/2018
Číslo smlouvy zhotovitele: 201802101/0319/18/VHSaDS

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Společníci společnosti s názvem: „Společnost pro výstavbu DVT Andělice“**
vzniklé na základě společenské smlouvy ze dne 5. 3. 2018, za které jedná na základě Plné moci ze dne 5. 3. 2018

Vedoucí společník a správce Společnosti:

IMOS Brno, a.s.

sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel závodu Brno - VHSaDS
IČO: 25322257
DIČ: CZ25322257
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2211
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Společník:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

sídlo: Plzeň, Domažlická 168, PSČ 31800
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
zastoupený: Ing. Zdeněk Hanzal, vedoucí odštěpného závodu Plzeň
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4934
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 12. 6. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**DVT Andělice, ř. km 3,200 – 3,800 Pocinovice, rekonstrukce úpravy**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5, dodatku č. 6 a dodatku č. 7 (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 8 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo:
 - a) ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedena smlouva uzavřena,
 - b) ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 8.

II.

Tento dodatek č. 8 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 7 (bez DPH):.....54.071.377,15 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 8 - § 222 odst. 4 (bez DPH):.....6.058.424,14 Kč

méněpráce dle dodatku č. 8 - § 222 odst. 4 (bez DPH):.....- 510.969,01 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 8 - § 222 odst. 5 (bez DPH):2.869.533,87 Kč

Cena díla dle dodatku č. 8 (bez DPH):.....62.488.366,15 Kč

(slovy: šedesátvámilionůčtyřistaosmdesátosmtisíctřistašedesátšest korun českých patnáct haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis prací odpovídá vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a je nedílnou součástí této smlouvy ve znění dodatku č. 8 jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 8 (oceněný soupis prací).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 8, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 8 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 8 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 8 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 8 je:
příloha č. 1: Oceněný soupis prací

V Praze dne

V Brně dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Za IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

.....
Za POHL CZ, a.s., odštěpný závod Plzeň
IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci
ze dne 5. 3. 2018
Za IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva