

Evidenční číslo Objednatele

53/2020

Evidenční číslo Zhotovitele

20314 - D01

DODATEK č.1 ke **SMLOUVĚ**

uzavřená dle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) dnešního dne, měsíce a roku mezi dále uvedenými smluvními stranami

Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí (zkráceně VOV, s.m.o.)

Se sídlem:

Kongresové centrum BVV, Hlinky 35, 603 00 Brno

Osoba oprávněná jednat:

██████████ předseda představenstva VOV, s.m.o.

Jednající:

██████████, výkonný ředitel VOV, s.m.o.

IČ:

605 52 662

DIČ:

CZ60552662

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s. číslo účtu: 19-5191650227/0100

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Objednatel“)

a

VHS Brno, a.s.

Se sídlem:

Masná 444/102, 602 00 Brno

Zastoupený:

██████████ předseda představenstva
██████████ členové představenstva

IČ:

25556568

DIČ:

CZ25556568

Bankovní spojení:

Komerční banka číslo účtu: 7313800297/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2919.

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Zhotovitel“)

Tímto dodatkem č.1 ke smlouvě se mění ustanovení **Článku II. Doba plnění, odst. 2.2.3.** a to vzhledem k celospolečenské situaci (pandemie Coronaviru), kdy dochází ke zpoždování plnění dodávek materiálů a komponentů nutných k provedení a dokončení díla a tím k nemožnosti dodržení sjednaných termínů řádného ukončení a předání díla.



Článek II. Doba plnění

**2.2.3. Řádné ukončení a předání díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání
nejpozději do 15.2.2021.**

Tento dodatek č.1 ke smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

Ostatní články a ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.


výkonný ředitel VOV, s.m.o.


předseda představenstva