

OMZ 23**PS 405 Chemické hospodářství**

	SOD	změna	rozdíl
PS 405_1 Chemické hospodářství	3 390 673,53	1 008 334,36	-2 382 339,17
PS 405_2 Potrubí stáčíště	89 405,46	224 059,71	134 654,25
PS 405_3 Rozvody chemického potrubí	1 344 437,45	1 333 656,54	-10 780,92
Celkem	4 824 516,44	2 566 050,61	-2 258 465,83

přípočty	odpočty	rozdíl
0,00	-2 382 339,17	-2 382 339,17
160 935,74	-26 281,49	134 654,25
284 305,77	-295 086,68	-10 780,92
445 241,51	-2 703 707,34	-2 258 465,83

OMZ 23 PS 405 Chemické hospodářství
PS 405_1 Chemické hospodářství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	S00		změna		rozíl		Poznámka
						J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							3 390 673,53		1 008 334,36		-2 382 339,17	
1		767990110	Montáž podlahového roštu svařovaného	kg	21,000			0,000			-21,000	
2		553407050	rošt podlahový svařovaný PZN velikost 40/3 mm 800 x 1000 mm	kus	1,000			0,000			-1,000	
3		767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	8,100			0,000			-8,100	
4		76799040R	(9)Řám s prancami 800/800 L45/45x5	kg	8,748			0,000			-8,748	
5		767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	230,000			0,000			-230,000	
6		76799041R	(10)Schody s podestou a zábradlím 2435x60	kg	248,400			0,000			-248,400	
7		098767202	Přesun hmot. procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m Práce a dodávky M	%	384,482			0,000			-384,482	
8		230140006	Montáže potrubí	m	5,000			0,000			-5,000	
9		23013007R	(3) Trubka DN15x21, 3x2,8 nerez 1.4301	m	5,000			0,000			-5,000	
10		230140031	Montáž trubek z nerezavějící oceli tr.17 D 44,5 mm, tl 3 mm	m	1,800			0,000			-1,800	
11		23013002R	(2) Trubka DN32x42, 4x3,2 nerez 1.4301	m	1,800			0,000			-1,800	
12		230140038	Montáž trubek z nerezavějící oceli tr. 17 D 57 mm, tl 4 mm	m	12,000			0,000			-12,000	
13		23013003R	(1) Trubka DN50x60, 3x3,6 nerez 1.4301	m	12,000			0,000			-12,000	
14		230140136	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tr.17 D 22 mm, tl 3 mm	kus	8,000			0,000			-8,000	
15		23013004R	(6) Koleno 90 tr.21, 3x2,8 nerez 1.4301	ks	6,000			0,000			-6,000	
16		23013007R	Návarek G1/2" nerez 1.4301	ks	2,000			0,000			-2,000	
17		230140161	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tr.17 D 44,5 mm, tl 3 mm	kus	3,000			0,000			-3,000	
18		23013005R	(5) Koleno 90 tr.42, 4x3 nerez 1.4301	ks	3,000			0,000			-3,000	
19		230140167	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tr.17 D 57 mm, tl 3 mm	kus	14,000			0,000			-14,000	
20		23013006R	(4) Koleno 90 tr.60, 3x3 nerez 1.4301	ks	12,000			0,000			-12,000	
21		23013008R	Návarek G5/4" nerez 1.4301	ks	2,000			0,000			-2,000	
22		230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	3,000			0,000			-3,000	
23		230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	18,800			0,000			-18,800	
71		PPV	Přesun dodávek	%	109,800			0,000			-109,800	
72		PPV	Podíl přírůžkových výkonů	%	301,386			0,000			-301,386	
73		ZV	Zednické výpomoci	%	191,584			0,000			-191,584	
27		360230882	Montáž ventilů nebo kohoutů do potrubí, hmotnost do 10 kg	kus	8,000			0,000			-8,000	
28		286542940	kohout kulový PPR 16 mm	kus	2,000			0,000			-2,000	
29		286543390	kohout kulový PPR 40 mm	kus	6,000			0,000			-6,000	
30		36041028R	Montáž analyzátoru	kus	1,000			0,000			-1,000	
31		35038015R	TOC analyzátor	ks	1,000			0,000			-1,000	
32		36041029R	Montáž měření koncentrace oxidovaných forem dusíku	kus	2,000			0,000			-2,000	
33		35038017R	Měření NO3+NO2	ks	2,000			0,000			-2,000	
34		35038018R	Venkovní sítřka pro převodník SC200	ks	2,000			0,000			-2,000	
35		35038019R	Optická ponoma sonda	ks	2,000			0,000			-2,000	
36		35038020R	Tlčková instalační armatura pro sondu	ks	2,000			0,000			-2,000	
37		36041030R	Montáž měření koncentrace N-NH4 +ISE	kus	1,000			0,000			-1,000	
38		35038022R	Měření N-NH4 +ISE	ks	1,000			0,000			-1,000	
39		35038023R	Venkovní sítřka pro převodník SC200	ks	1,000			0,000			-1,000	
40		35038024R	A+ISE sc - procesní sonda	ks	1,000			0,000			-1,000	
41		35038025R	Ořuková jednotka pro AN-ISE	ks	1,000			0,000			-1,000	
42		35038026R	Ponorná kloubová instalační armatura	ks	1,000			0,000			-1,000	
43		35038027R	Venkovní kompresor pro ofuk ponorných sond	ks	1,000			0,000			-1,000	
44		36041031R	Montáž přenosné analyzátoru pro měření forem dusíku (N-NH4 + N-NO3)	kus	1,000			0,000			-1,000	
45		35038029R	Pocket Colorimetr II Ammonia	kg	1,000			0,000			-1,000	
46		35038030R	Kapesní kolorimetr II Dusičnan	kg	1,000			0,000			-1,000	
47		36041032R	Dopravní náklady-analyzátorů	kus	1,000			0,000			-1,000	
48		36041033R	Uvedení do provozu, zaškolení, předání zařízení-analyzátorů	kus	1,000			0,000			-1,000	
77		PPV	Přesun dodávek	%	2 008,000			0,000			-2 008,000	
78		PPV	Podíl přírůžkových výkonů	%	2 008,000			0,000			-2 008,000	
79		ZV	Zednické výpomoci	%	2 008,000			0,000			-2 008,000	
52		35021020R	Montáž čerpadla	kus	1,000			1,000			0,000	
53		35021020R	(33) Čerpadlo kalové flokulantu	ks	1,000			1,000			0,000	
54		35083001R	Montáž zásobní nádrže pro tekutý koncentrát	kus	1,000			1,000			0,000	
55		35021006R	(36) Zásobní nádrž ProMinent® pro tekutý koncentrát	ks	1,000			1,000			0,000	
56		35083002R	Montáž stanice pro automatickou přípravu polymerního flokulantu	kus	1,000			1,000			0,000	
57		35021007R	(37) Stanice ProMinent®pro automatickou přípravu polymerního flokulantu (POF)	ks	1,000			1,000			0,000	
58		35021010R	Doprava stanice POF	kus	1,000			1,000			0,000	
59		35021001R	Montáž čerpadla	kus	2,000			2,000			0,000	
60		35021008R	(38) Vřetenové čerpadlo ProMinent® připraveného roztoku flokulantu	ks	2,000			2,000			0,000	
61		35021002R	Montáž čerpadla kalového	kus	2,000			0,000			-2,000	
62		35021009R	(39) Čerpadlo kalové přísádků a ukápek	ks	2,000			0,000			-2,000	
63		35038001R	Montáž zásobní nádrže pro odpěňovač	kus	1,000			1,000			0,000	
64		35038002R	(70) Zásobní nádrž pro odpěňovač	ks	1,000			1,000			0,000	
65		35038002R	Doprava dávkovací stanice ProMinent® pro odpěňovač	kus	1,000			1,000			0,000	
66		35038002R	Doprava dávkovací stanice	kus	1,000			1,000			0,000	
67		35038011R	Montáž skládávací nádrže pro kyselinu fosforečnou	kus	1,000			1,000			0,000	
68		35038012R	(73) Dvooplášťová skládávací nádrž pro kyselinu fosforečnou	ks	1,000			1,000			0,000	
69		35038014R	(73) Dávkovací stanice pro kyselinu fosforečnou	ks	1,000			1,000			0,000	
70		35038013R	Doprava nádrže a dávkovací stanice pro kyselinu fosforečnou	kus	1,000			1,000			0,000	
74		PPV	Přesun dodávek	%	1 449,000			1 449,000			0,000	
75		PPV	Podíl přírůžkových výkonů	%	1 449,000			1 449,000			0,000	
76		ZV	Zednické výpomoci	%	1 449,000			1 449,000			0,000	
Celkem							3 390 673,53		1 008 334,36		-2 382 339,17	

odpočty celkem -2 382 339,17
připočty celkem 0,00

OMZ 23 PS 405 Chemické hospodářství
PS 405_2 Potrubí stáčiště

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	SOD		změna		rozdíl		Poznámka
						J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							89 405,46		224 059,71		134 654,25	
1		71341111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	35,000			0,000			-35,000	
2		71341001R	teplná izolace potrubí	m2	36,050			0,000			-36,050	
3		998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	119,910			0,000			-119,910	
Práce a dodávky M												
Montáže potrubí												
4		230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	1,000			1,000			0,000	
5		230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	130,100			154,500			24,400	
6		PD	Přesun dodávek	%	100,000			100,000			0,000	
7		PPV	Podíl přidružených výkonů	%	100,000			100,000			0,000	
8		ZV	Zednické vypomoci	%	100,000			100,000			0,000	
Chemický sklad stáčiště												
9		230181051	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 90 mm, tl. stěny 5,2 mm	m	130,100			154,500			24,400	
10		23018003R	Tlaková trubka bez hrdla PVC-U DN 80 PN 10	m	134,003			154,500			20,497	
11		230181251	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 90 mm, tl. stěny 5,1 mm	kus	53,000			136,000			83,000	
12		23018004R	Oblouk DN 80/R120,15'	ks	7,000			0,000			-7,000	
13		23018005R	Oblouk DN 80/R120,45'	ks	4,000			9,000			5,000	
14		23018006R	Oblouk DN 80/R120,90'	ks	33,000			49,000			16,000	
15		23018001R	spojka, protikus ke spojce VK DN 80	ks	9,000			34,000			25,000	
16		23018007R	Sada závěsného a spojovacího materiálu	sada	1,000			0,000			-1,000	
Nové položky :												
N1	R-položka		Přechodka s vnějším závitem 75 x 90 x 3", obj. číslo 1R.AM3.75 I, AM 3	ks	0,000			23,000			23,000	
N2	R-položka		Přechodka s vnějším závitem 75 x 90 x 3", obj. číslo 1R.AM3.75 I, AM 3	ks	0,000			9,000			9,000	
N3	R-položka		Montáž spoje DN80 PN10	ks	0,000			14,000			14,000	
N4	R-položka		Přirubový spoj DN 80, PN2,5/10 dlouhý	ks	0,000			14,000			14,000	
N5	R-položka		Montáž kotevního materiálu	kg	0,000			92,000			92,000	
N6	R-položka		Kotevní materiál nerez	kg	0,000			92,000			92,000	
N7	R-položka		Montáž PVC trubky D 50mm	m	0,000			7,000			7,000	
N8	R-položka		Trubka D 50x2,4, PN10, mat. PVC-U	m	0,000			7,000			7,000	
Armatury												
N9	R-položka		Montáž klapky PVC DN80, d=90	ks	0,000			12,000			12,000	405.3, pol. 138
N10	R-položka		Klapka DN80, d=90, mezipřirubová, PVC	ks	0,000			12,000			12,000	
N11	R-položka		Montáž kohoutu PVC DN40, d=50	ks	0,000			2,000			2,000	405.3, pol. 138
N12	R-položka		Kulový kohout DN40/d50-11/2", mat. PVC-U	ks	0,000			2,000			2,000	
Celkem							89 405,46		224 059,71		134 654,25	

odpočty celkem -26 281,49
připočty celkem 160 935,74

Blatt	Blatttitel	Blattgröße	Blattart	Blattstatus
1	11.01.01	A4	Standard	aktiv
2	11.01.02	A4	Standard	aktiv
3	11.01.03	A4	Standard	aktiv
4	11.01.04	A4	Standard	aktiv
5	11.01.05	A4	Standard	aktiv
6	11.01.06	A4	Standard	aktiv
7	11.01.07	A4	Standard	aktiv
8	11.01.08	A4	Standard	aktiv
9	11.01.09	A4	Standard	aktiv
10	11.01.10	A4	Standard	aktiv
11	11.01.11	A4	Standard	aktiv
12	11.01.12	A4	Standard	aktiv
13	11.01.13	A4	Standard	aktiv
14	11.01.14	A4	Standard	aktiv
15	11.01.15	A4	Standard	aktiv
16	11.01.16	A4	Standard	aktiv
17	11.01.17	A4	Standard	aktiv
18	11.01.18	A4	Standard	aktiv
19	11.01.19	A4	Standard	aktiv
20	11.01.20	A4	Standard	aktiv
21	11.01.21	A4	Standard	aktiv
22	11.01.22	A4	Standard	aktiv
23	11.01.23	A4	Standard	aktiv
24	11.01.24	A4	Standard	aktiv
25	11.01.25	A4	Standard	aktiv
26	11.01.26	A4	Standard	aktiv
27	11.01.27	A4	Standard	aktiv
28	11.01.28	A4	Standard	aktiv
29	11.01.29	A4	Standard	aktiv
30	11.01.30	A4	Standard	aktiv
31	11.01.31	A4	Standard	aktiv
32	11.01.32	A4	Standard	aktiv
33	11.01.33	A4	Standard	aktiv
34	11.01.34	A4	Standard	aktiv
35	11.01.35	A4	Standard	aktiv
36	11.01.36	A4	Standard	aktiv
37	11.01.37	A4	Standard	aktiv
38	11.01.38	A4	Standard	aktiv
39	11.01.39	A4	Standard	aktiv
40	11.01.40	A4	Standard	aktiv
41	11.01.41	A4	Standard	aktiv
42	11.01.42	A4	Standard	aktiv
43	11.01.43	A4	Standard	aktiv
44	11.01.44	A4	Standard	aktiv
45	11.01.45	A4	Standard	aktiv
46	11.01.46	A4	Standard	aktiv
47	11.01.47	A4	Standard	aktiv
48	11.01.48	A4	Standard	aktiv
49	11.01.49	A4	Standard	aktiv
50	11.01.50	A4	Standard	aktiv
51	11.01.51	A4	Standard	aktiv
52	11.01.52	A4	Standard	aktiv
53	11.01.53	A4	Standard	aktiv
54	11.01.54	A4	Standard	aktiv
55	11.01.55	A4	Standard	aktiv
56	11.01.56	A4	Standard	aktiv
57	11.01.57	A4	Standard	aktiv
58	11.01.58	A4	Standard	aktiv
59	11.01.59	A4	Standard	aktiv
60	11.01.60	A4	Standard	aktiv
61	11.01.61	A4	Standard	aktiv
62	11.01.62	A4	Standard	aktiv
63	11.01.63	A4	Standard	aktiv
64	11.01.64	A4	Standard	aktiv
65	11.01.65	A4	Standard	aktiv
66	11.01.66	A4	Standard	aktiv
67	11.01.67	A4	Standard	aktiv
68	11.01.68	A4	Standard	aktiv
69	11.01.69	A4	Standard	aktiv
70	11.01.70	A4	Standard	aktiv
71	11.01.71	A4	Standard	aktiv
72	11.01.72	A4	Standard	aktiv
73	11.01.73	A4	Standard	aktiv
74	11.01.74	A4	Standard	aktiv
75	11.01.75	A4	Standard	aktiv
76	11.01.76	A4	Standard	aktiv
77	11.01.77	A4	Standard	aktiv
78	11.01.78	A4	Standard	aktiv
79	11.01.79	A4	Standard	aktiv
80	11.01.80	A4	Standard	aktiv
81	11.01.81	A4	Standard	aktiv
82	11.01.82	A4	Standard	aktiv
83	11.01.83	A4	Standard	aktiv
84	11.01.84	A4	Standard	aktiv
85	11.01.85	A4	Standard	aktiv
86	11.01.86	A4	Standard	aktiv
87	11.01.87	A4	Standard	aktiv
88	11.01.88	A4	Standard	aktiv
89	11.01.89	A4	Standard	aktiv
90	11.01.90	A4	Standard	aktiv
91	11.01.91	A4	Standard	aktiv
92	11.01.92	A4	Standard	aktiv
93	11.01.93	A4	Standard	aktiv
94	11.01.94	A4	Standard	aktiv
95	11.01.95	A4	Standard	aktiv
96	11.01.96	A4	Standard	aktiv
97	11.01.97	A4	Standard	aktiv
98	11.01.98	A4	Standard	aktiv
99	11.01.99	A4	Standard	aktiv
100	11.01.100	A4	Standard	aktiv