

OMZ 27**SO 307 Biologické čištění**

	SOD	změna	rozdíl	přípočty	odpočty	rozdíl
SO 307_1 Demolice ve stávajících linkách biologie	137 927,67	286 929,39	149 001,71	207 727,52	-58 725,81	149 001,71
SO 307_2 Stavební úpravy stávající biologické linky	1 572 327,43	754 834,18	-817 599,94	742 830,15	-1 560 430,09	-817 599,94
Celkem	1 710 255,10	1 041 763,57	-668 598,23	950 557,67	-1 619 155,90	-668 598,23

OMZ 27 SO 307 Biologické čištění
SO 307_1 Demolice ve stávajících linkách biologie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD		změna		rozíl		POZNÁMKY, VÝPOČTY	Cenová soustava
					Množství	J.cena [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]		
Náklady soupisu celkem						137 927,67		286 929,39		149 001,71		
6	K	960321271	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	12,042			12,065		0,022		
	PP		Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze železobetonu									
	VV		"vybourání jímek: 0,25*0,75*0,4*6*1,05		0,45			12,0645				
	VV		"příčky: 0,25*3,2*4,6*3*1,05		11,592							
	VV		Součet		12,042							
7	K	971052651	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm	m3	4,032			5,229		1,197		
	PP		Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 4 m ² , tl. do 600 mm									
	VV		okna: (1,0*0,8*0,35*4+0,1*1,5*0,8*4+0,4*0,6*0,35*2+0,6*0,6*0,35*2+0,6*0,8*0,35*0,8*0,35*2)*1,05		4,032			5,229				
8	K	977211112	Řezání ŽB kci hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	32,200			79,800		47,600		
	PP		Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu od 200 do 350 mm									
	VV		"vybourání jímký ve dně": TL: 0,25 : (0,4*2+0,75*2)*6					13,8				
	VV		okna: (1,0*0,3*2*1*1,5+0,8*0,4*2*0,6+0,8*2					26,8				
	VV		TL 0,25: (2*4,6+3,2)*3,					37,200				
9	K	977211114	Řezání ŽB kci hl do 520 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	18,400			0,000		-18,400		
	PP		Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu od 420 do 520 mm									
	VV		"prostupy": (1,5*2+0,8*2)*4		18,4							
Nové položky :								142 360,00		142 360,00		
N1	K	977211113	Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 420 mm	m				4,800		4,800		
	VV		tl 0,4 m : 2*(0,6+0,6)*2					4,8				
N2	K	977211115	Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 680 mm	m				23,200		23,200		
	VV		tl 0,55 m : 2*(1,5+0,8)*4*2*(0,6+0,6)*2					23,2				
Cena celkem :						137 927,67		286 929,39		149 001,71		

odpočty celkem
přípočty celkem

-58 725,81
207 727,52

OMZ 27 SO 307 Biologické čištění
 SO 307_2 Stavební úpravy stávající biologické linky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD		změna		rozdíl		POZNÁMKY, VÝPOČTY	Cenová soustava
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství		
Náklady soupisu celkem							1 572 327,43		754 834,18		-817 599,94	
6	K	457311114	Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu	m3	126,873			0,000			-126,873	
	PP		Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 12/15			4,580						
	PP		"01"30,53*(0,2+0,1)/2			4,580						
	PP		"02"30,53*(0,2+0,1)/2			25,988						
	PP		"03"173,25*(0,2+0,1)/2			3,465						
	PP		"04"23,1*(0,2+0,1)/2			14,169						
	PP		"05"94,46*(0,2+0,1)/2			6,497						
	PP		"06"43,31*(0,2+0,1)/2			9,777						
	PP		"08"65,18*(0,2+0,1)/2			25,988						
	PP		"09"173,25*(0,2+0,1)/2			3,465						
	PP		"10"23,1*(0,2+0,1)/2			16,830						
	PP		"12"112,2*(0,2+0,1)/2			11,534						
	PP		115,339*0,1			126,873						
	PP		Součet									
8	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	33,000			239,200			206,200	
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2					107,200				
	PP		"spádový beton"					132,000				
	PP		8,25*4		33,000							
19	K	985311112	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	2 098,000			0,000			-2 098,000	
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloučky přes 10 do 20 mm									
20	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	2 193,940			30,000			-2 163,940	
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloučky 2 mm									
	PP		"svislé stěny"									
	PP		"01"4,6*(3,7*2+8,25*2)		109,940							
	PP		"02"4,6*(3,7*2+8,25*2)		109,940							
	PP		"03"4,6*(21,0*2+8,25*2)		269,100							
	PP		"04"4,6*(2,8*2+8,25*2)		101,660							
	PP		"05"4,6*(3,2*2+0,3*8+7,95*2+8,25*2+0,8*6)		211,600							
	PP		"06"4,6*(5,25*2+8,25*2)		124,200							
	PP		"07"4,6*(4,3*2+8,25*2)		115,460							
	PP		"08"4,6*(3,7*4+0,5*8+8,25*2+0,8*6)		184,460							
	PP		"09"4,6*(21,0*2+8,25*2)		269,100							
	PP		"10"4,6*(2,8*2+8,25*2)		101,660							
	PP		"11"4,6*(3,2*8+8,25*2+0,3*6)		185,380							
	PP		"12"4,6*(13,6*2+8,25*2)		201,020							
	PP		"13"4,6*(4,3*2+8,25*2)		115,460							
	PP		"vodorovné"									
	PP		"07"35,48		35,480							
	PP		"11"24,0		24,000							
	PP		"13"35,48		35,480							
	PP		Součet		2 193,940							
Nové položky :								685 242,61		685 242,61		
N1	K	457311118	Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu	m3				126,873			126,873	
N2	K	457311191	Příplatek k vyrovnávacímu nebo spádovému betonu za rovinnost	m2				0,000			0,000	
			30,53+30,53+173,25+23,1+94,46+43,31+65,18+173,25+23,1+112,2+115,3					884,210				
N3	K	634911123	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m				239,200			239,200	
	K		Dno - spádový beton 243,5 m								0,000	
N4	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevzdušených hl do 50 mm	m				46,000			46,000	
	K		Pro lokální reprofilace stěn : 46 m									
N5	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm	m2				30,000			30,000	
N6	K	985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2				30,000			30,000	
N7	K	985321111	Ochranný nátěr vyztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2				18,000			18,000	
N8	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2				0,000			0,000	
N9	K	R	Posudky, zkoušky, rozbor	kpl				1,000			1,000	
	K											
Cena celkem :							1 572 327,43		754 834,18		-817 599,94	

 odpočty celkem
 přípočty celkem

 -1 560 430,09
 742 830,15

