

OMŽ XX

ZL dodatečné práce_příloha2 PPPD

	SOD	změna	rozdlil	přípočty	odpočty	rozdlil
Vnitřní zábradlí na SO 310	0,00	130 056,20	130 056,20	130 056,20	0,00	130 056,20
Oprava stávajících roštů a zábradlí na SO 307	0,00	54 212,43	54 212,43	54 212,43	0,00	54 212,43
Lávka na DN	0,00	312 718,91	312 718,91	312 718,91	0,00	312 718,91
Prodloužení odtokového potrubí sorbčního filtru	0,00	115 700,16	115 700,16	115 700,16	0,00	115 700,16
Navýšení odtoku z RN - nové potrubí (SO 308-5)	0,00	545 733,57	545 733,57	545 733,58	0,00	545 733,58
Zámečnické konstrukce zajišťující BOZP_dodatečné požadavky Osazení prvků BOZP	0,00	516 947,61	516 947,61	516 947,61	0,00	516 947,61
Teréni úpravy podél SRA	0,00	374 336,28	374 336,28	374 336,28	0,00	374 336,28
Mříže u nátoků, včetně žebříku	130 768,70	177 145,32	46 376,62	162 831,94	-116 455,32	46 376,62
Mobilní hrazení na usazovací nádrži	0,00	71 535,05	71 535,05	71 535,05	0,00	71 535,05
Celkem	130 768,70	2 298 385,54	2 167 616,84	2 284 072,17	-116 455,32	2 167 616,85

OMZ XX Vnitřní zábradlí na SO 310

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD			ZMĚNA		ROZDÍL		POZNÁMKY, VÝPOČTY	Cenová soustava
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]		
Náklady soupisu celkem							0,00		130 056,20		130 056,20		
1	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	0,000		0,00	124,000		124,000			
2	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	0,000		0,00	735,000		735,000			
3	K	R76700026	<i>Ocelové dvoutrubkové zábradlí dodávka a výroba žárově zinkováno</i>	kg	0,000		0,00	793,800		793,800			
4		R-položka	Projektové práce, vč. projednání a dodání PD ve 4 pare + CD	kpl	0,000		0,00	1,000		1,000			
Cena celkem :							0,00		130 056,20		130 056,20		
										odpočty celkem	0,00		
										přípočty celkem	130 056,20		

OMZ XX Oprava stávajících roštů a zábradlí na SO 307

Náhrada pevných mříží v nátokovém objektu za otevřitelné

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	SoD		změna		rozdíl		Poznámky	Cenová soustava
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství		
Náklady soupisu celkem							0,00		54 212,43		54 212,43	
N1	K	767995114R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg			0,000	81,960		81,960		
N2	M	553303301R	(Z 303/01) Ocelové dvoutrubkové zábradlí, 1 ks, žárové pozinkování tl. min 60 µm	kg			0,00	88,517		88,517		
N3	M	R-položka	výměna a úprava porořostů 1500 x 1000 mm	ks			0,00	13,000		13,000		
N4	K	R-položka	Projektové práce, vč. projednání a dodání PD ve 4 pare + CD	kpl	0,000		0,000	1,000		1,000		
Náklady soupisu celkem							0,00		54 212,43		54 212,43	

odpočty celkem 0,00
připočty celkem 54 212,43

OMZ XX Lávka na DN

SO 307-3 - Spojovací lávka mezi SO 307 a SO 310

SO 307-3 - Zámečnické konstrukce

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	SoD			změna		rozdíl		Poznámky	Cenová soustava
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]		
Náklady soupisu celkem							0,00		312 718,91		312 718,91		
N1	K	R767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg Ocelová lávka se zábradlím a schdištěm, žárově zinkováno	kg	0,000		0,00	2 319,020		2 319,020			
N2	M	R76700014	Ocelová lávka dodávka a výroba žárově zinkováno (2319,02-108-104,4-81)*1,08 Přepočtené koeficientem množství	kg	0,000		0,00	2 187,670		2 187,670			
N3	K	R76700026	Ocelové dvoutrubkové zábradlí dodávka a výroba žárově zinkováno (108 + 104,4+81)*1,08	kg	0,000		0,00	316,872		316,872			
N4	K	95396119R	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 165 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	0,000		0,00	32,000		32,000			
N5	R-položka		Projektové práce, vč. projednání a dodání PD ve 4 pare + CD	kpl	0,000		0,00	1,000		1,000			

odpočty celkem 0,00
přípočty celkem 312 718,91

OMZ XX Prodloužení odtokového potrubí sorbčního filtru

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD		ZMĚNA		ROZDÍL		POZNÁMKY, VÝPOČTY	Cenová soustava
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství		
Náklady soupisu celkem							0,00		115 700,16		115 700,16	
N1	K	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	0,000		0,00	22,500		22,500		
			výkres D.1.1.308.4.2									
N2	K	877375211	Montáž tvárové zvláště vypracované PVC systémové desky z polypropylenu systémové desky z polypropylenu		0,000		0,00	3,000		3,000		
			373.0. (1 odřez 11,5 m)									
N3	M	28611205	Trubka kanalizační PPKGEM 315x9,7x3000 mm SN10	m	0,000		0,00	3,000		3,000		
N4	M	28611206	Trubka kanalizační PPKGEM 315x9,7x6000 mm SN10	m	0,000		0,00	18,000		18,000		
			výkres D.1.1.308.4.2									
N5	M	28612015	Trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 315x1000 mm SN 12	m	0,000		0,00	3,000		3,000		
N6	M	28612213	Koleno kanalizační plastové PVC KG DN 315/30° SN 12/16	kus	0,000		0,00	1,000		1,000		
N7	M	28612215	Koleno kanalizační plastové PVC KG DN 315/90° SN 12/16	kus	0,000		0,00	2,000		2,000		
N8	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	0,000		0,00	264,000		264,000		
N9	M	553305212	Atypické zámečnické konstrukce hmotnosti do 50 kg, 15 ks, zároveň pozinkováno tl. min 60 µm	kg	0,000		0,00	285,120		285,120		
			Zed+1,08 Přepočtené koeficientem množství					285,120		285,120		
N10	K	95396111R	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 100 mm do betonu, žb nebo kamene s vyvrtáním otvoru	KUS	0,000		0,00	60,000		60,000		
N11	K	R-položka	Projektové práce, vč. projednání a dodání PD ve 4 pare + CD	kpl	0,000		0,00	1,000		1,000		
Cena celkem :							0,00		115 700,16		115 700,16	
										odpočty celkem	0,00	
										připočty celkem	115 700,16	

OMZ XX
Zvětšení průměru odtoku ze SRN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SoD			změna		rozdíl		Poznámky	Cenová soustava
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]		
Náklady soupisu celkem							0,00		545 733,57		545 733,58		
D		1	Zemní práce										
1	K	139001101	Příplatek za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení 21,26*(3,6-0,53)+16,57*1,5	m3	0,000		0,00	90,123		90,123			
	VV												
2	K	131351203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně 21,26*(3,6-0,53)+16,57*1,5	m3	0,000		0,00	90,123		90,123			
3	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 tam a zpět	M3	0,000		0,00	123,148		123,148			
4	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 naložení pro převoz k zásypu -	M3	0,000		0,00	90,123		90,123			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	0,000		0,00	90,123		90,123			
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 90,123*(2,52+22,5+0,5*0,5*2,31*3,14+4,3*3,14*0,3*2+10,2*3,14*0,125*2)	M3	0,000		0,00	61,574		61,574			
7		162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	0,000		0,00	28,549		28,549			
8		162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000		0,00	142,746		142,746			
9		171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 28,549*1,8	t	0,000		0,00	51,388		51,388			
D		2	Pažení										
10	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m 8,14*2*3+3,7*2*1,65	m2	0,000		0,00	61,050		61,050			
11	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m 8,14*2*3+3,7*2*1,65	m2	0,000		0,00	61,050		61,050			
D		4	Odstranění+obnovení komunikace										
12	K	919735113	Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 150 mm 5*6	m	0,000		0,00	9,000		9,000			
13	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živíčních tl 150 mm Odstranění podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živíčních, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 4,5*10	m2	0,000		0,00	45,000		45,000			
	PP												
	VV												
14	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm, 4,5*9	m2	0,000		0,00	21,260		21,260			
	PP												
	VV							21,260					
15	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm 4,5*8	m2	0,000		0,00	21,260		21,260			
	PP												
	VV							21,260					
16	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km.	t	0,000		0,00	34,181		34,181			
	PP												
	VV												
17	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 48,944 * 14 "Přepočtené koeficientem množství"	t	0,000		0,00	478,529		478,529			
	VV												
18	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 54*0,15*2,5+33,6*0,18*2,3+30*0,2*2,2	t	0,000		0,00	34,181		34,181			
19	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) 54*0,15*2,5	t	0,000		0,00	16,875		16,875			
20	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 33,6*0,2*2,2	t	0,000		0,00	8,504		8,504			
21	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 33,6*0,18*2,3	t	0,000		0,00	8,802		8,802			
22	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,00		0,00	45,000		45,000			
23	K	573231111	Postřik živíční spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	0,00		0,00	90,000		90,000			

24	K	565166121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m	m2	0,00	0,00	45,000	45,000
25	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	0,00	0,00	21,260	21,260
26	K	564861111	Podklad ze štrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	0,00	0,00	21,260	21,260
27	K	919112221	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm pro těsnici závlivku v živičném krytu	m	0,00	0,00	9,000	9,000
28	K	919122111	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	0,00	0,00	9,000	9,000
D	3		Protlak a potrubí, revizní šachty					
29	M	28613589R	potrubí ULTRA COR z PP, SN 12 675/600 dl 6m	m	0,00	0,00	6,000	6,000
30		28611203	trubka kanalizační PPKGEM 250x7,7x3000 mm SN10	m	0,00	0,00	3,000	3,000
31		28611204	trubka kanalizační PPKGEM 250x7,7x6000 mm SN10	m	0,00	0,00	24,000	24,000
32		28611903R	koleno kanalizační s hrdlem PP 250x30° SN10	kus	0,00	0,00	2,000	2,000
33	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štrkodrtě	m3	0,000	0,00	2,520	2,520
			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štrkodrtě 0-63 mm					
34	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,000	0,00	18,000	18,000
35	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,000	0,00	4,500	4,500
			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 + obetonování potrubí a zpětné zadláždění boku koryta u vyústění					
36	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	0,000	0,00	4,320	4,320
			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty				4,320	
37	K	460310107	Řízený zemní protlak strojně v hornině hloubky do 6 m vnějšího průměru do 315 mm	m	0,000	0,00	16,000	16,000
38	K	22431001RR	Přeprava vrtací soupravy	sada	0,000	0,00	1,000	1,000
39	K	977151129	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů	m	0,000	0,00	0,400	0,400
40	M	71117001R	Těsnící řetěz pro potrubí do DN 350 typ LU9	ks	0,00	0,00	1,000	1,000
41	K	871360320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 250	m	0,000	0,00	10,200	10,200
42		877365221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvoousé DN 250	kus	0,00	0,00	2,000	2,000
43	K	871420320R	Montáž kanalizačního potrubí ULTRA COR SN 12 z polypropylenu DN 600	m	0,000	0,00	4,300	4,300
44	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	0,000	0,00	2,000	2,000
			Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
45	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	0,000	0,00	26,200	26,200
			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350					
46	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	0,000	0,00	1,000	1,000
			Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300					
47	M	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q, 1 100/25 D100x25x12 cm	kus	0,000	0,00	1,000	1,000
			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruž šachetní TBS-Q, 1 100/25 D 100 x 25 x 12					
48	M	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q, 1 100/50 D100x50x12 cm	kus	0,000	0,00	1,000	1,000
			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruž šachetní TBS-Q, 1 100/50 D 100 x 50 x 12					
49	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q, 1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	0,000	0,00	1,000	1,000
			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi konus šachetní (síla stěny 12 cm) KPS - kapsové plastové stupadlo TBR-Q, 1 100-63/58/12 KPS 100 x 62,5 x 58					
50	M	59224044	dno betonové šachtové DN 500 betonový žlab I nástupnice 100 x 98,5 x 23 cm	kus	0,000	0,00	1,000	1,000
51	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	0,000	0,00	4,000	4,000
			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000					
52	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	0,000	0,00	1,000	1,000
			Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivé přes 150 kg					
53	M	552431110	poklop těžký s rámem litinový 600x600 C250 prov. B, sešroubovaný	kus	0,000	0,00	1,000	1,000
			výrobky kanalizační litinové a ocelové kanály, míře, rošty, vpusti, poklapy poklop těžký s rámem, sešroubovaný 600/ 600 C 250 prov. B					
54		465511300R	Kamené obklady z lomového kamene 0,3 - 0,4 mm (hmotnost zrna kamene cca 30 - 50 kg) se zalitím cementovou spárovací směsí	m2	0,000	0,00	3,60	3,600
55		R-položka	Projektové práce, vč. projednání a dodání PD ve 4 pare + CD	kpl	0,000	0,00	1,00	1,000
56		R-položka	Demontáž 1 stožáru VO, výměna za nový sloup	kpl	0,000	0,00	1,00	1,000
Náklady soupisu celkem						0,00	545 733,57	545 733,58

odpočty celkem 0,00
připočty celkem 545 733,58

OMZ 40 Zámečnické konstrukce zajišťující BOZP_dodatečné požadavky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD		ZMĚNA		ROZDÍL		POZNÁMKY, VÝPOČTY	Cenová soustava
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství		
Náklady soupisu celkem							0,00		516 947,61		516 947,61	
3	K	944111811R	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15 st.	m	0,000		0,00		2,800		2,800	
4	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	0,000		0,00		157,000		157,000	
5	K	553303307	Ocelová podesta, žárově pozinkováno tl. min 60 µm	kg	0,000		0,00		169,560		169,560	
12	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	0,000		0,00		200,000		200,000	
13	K	R- položka	ocelový nájezdový klín s povrchovou úpravou, žárově pozinkováno tl. min 100 µm	kg	0,000		0,00		216,000		216,000	
18	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	0,000		0,00		280,000		280,000	
19	K	R- položka	ocelová VZDT obslužná kce 1 žárově pozinkováno tl. min 90 µm	kg	0,000		0,00		302,400		302,400	
20	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	0,000		0,00		158,000		158,000	
21	K	R- položka	ocelová VZDT obslužná kce 2 žárově pozinkováno tl. min 90 µm	kg	0,000		0,00		170,640		170,640	
22	K	R- položka	výměna a úprava porocořstů 1500 x 1000 mm	ks	0,000		0,00		3,000		3,000	
23	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	0,000		0,00		172,800		172,800	
24	K	553305304	Dodávka konzol pro žebřík v povrchové úpravě FeZn	kg	0,000		0,00		186,624		186,624	
25	K	55346338-1 R	Branka oplocení 97x213cm žár.pozinkované	kus	0,000		0,00		1,000		1,000	
26	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	0,000		0,00		15,080		15,080	
27	K	553305211	Řetěz svařovaný, ocelový (uprostřed UN), 3 ks	kg	0,000		0,00		16,286		16,286	
30	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	0,000		0,00		327,200		327,200	
31	K	553302301	Dodávka zábradlí SO 302, na otevřenou zeď z kamene dl. 1x11, 1m a 1x 9m	kg	0,000		0,00		353,376		353,376	
32	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	0,000		0,00		98,100		98,100	
33	K	553305305	Dodávka poklopu do stávající retenční nadržě č.2	kg	0,000		0,00		105,948		105,948	
36	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	0,000		0,00		22,000		22,000	
37	K	553302301	Dodávka zábradlí 2 ks dl. 1,1m výška 1,1m PU Pz	kg	0,000		0,00		23,760		23,760	
38	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	0,000		0,00		7,000		7,000	
39	K	R- položka	Dodávka ocelových sloupků z 2x U100 a kotvení desty z P15/250/250 mm v povrchové úpravě "žárovým zinkováním"	ks	0,000		0,00		2,000		2,000	
40	K	R- položka	Dodávka a montáž nerezového lana pr. 8 mm 7x7, 1570N/mm2 AISI316 s nalisovanými koncovkami se zdvitem M16	kpl	0,000		0,00		1,000		1,000	
41	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	0,000		0,00		7,580		7,580	
42	K	553304211	Řetěz svařovaný, ocelový nerezový	kg	0,000		0,00		8,186		8,186	
43	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	0,000		0,00		95,000		95,000	
44	K	553302301	Dodávka zábradlí ke schodišti 310/10 vč spojovacího materiálu PU:pz	kg	0,000		0,00		99,750		99,750	
45	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	0,000		0,00		35,600		35,600	

46	K	553302301	odávka zábradlí na sorpční filtr z 6.2.2020 v povrchové úpravě "žárovým zinkováním"	kg	0,000		0,00	38,448		38,448
47	K	R- položka	ochrana proti pádu do jímky (čs 305+ jímka NEL)	ks	0,000		0,00	3,000		3,000
48	K	R- položka	zakrytí otvorů v podlaze	ks	0,000		0,00	14,000		14,000
49	K	R- položka	Zimní clony větracích žaluzií v rozvodnách so 309	ks	0,000		0,00	2,000		2,000
50	K	767210151	Montáž schodišových stupňů ocelových rovných nebo vířetenových šroubováním	kus	0,000		0,00	8,000		8,000
51	K	767220110	Montáž zábradlí schodišového hmotnosti do 15 kg z trubek do zdi	m	0,000		0,00	5,000		5,000
52	K	76700024R	ocelové Schody k dosazovacím nadržím dodávka a výroba žárově zinkováno;ocelové schodiště na so 307	kg	0,000		0,00	246,000		246,000
53	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	0,000		0,00	42,000		42,000
54	K	553302301	Zábradlí u nadržů siranu	kg	0,000		0,00	45,360		45,360
55	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	0,000		0,00	137,000		137,000
56	K	553305304	žebřík k obtoku s nástupem	kg	0,000		0,00	147,960		147,960
57	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	0,000		0,00	110,000		110,000
58	K	553302301	Zábradlí betonové schodiště	kg	0,000		0,00	118,800		118,800
59	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	0,000		0,00	20,000		20,000
60	K	553303303	rdm pro žebřík v místnosti so 309/0105	kg	0,000		0,00	21,600		21,600
61	K	R- položka	kotevní bod	ks	0,000		0,00	1,000		1,000
62	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	0,000		0,00	66,000		66,000
63	K	553302301	zábradlí nástup VSCH SO 310	kg	0,000		0,00	71,280		71,280
63	K	953943123	Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	0,000		0,00	80,000		80,000
64	K	76700007R	Okopový úhelník dodávka a výroba	kg	0,000		0,00	44,000		44,000
64	K	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	0,000		0,00	40,000		40,000
64	K	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, Žb nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	0,000		0,00	10,000		10,000
64	K	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	0,000		0,00	12,000		12,000
64	K	R-položka	Projektové práce, vč. projednání a dodání PD ve 4 pare + CD	kpl	0,000		0,00	51 000,000		51 000,000
Cena celkem :							0,00	516 947,61		516 947,61
odpočty celkem 0,00										
přípočty celkem 516 947,61										

OMZ XX Teréni úpravy podél SRA
50 318 HTÚ podél nového oplotení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SoD		změna		rozdíl		Poznámky	Cenová soustava
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství		
Náklady soupisu celkem							0,00		374 336,28		374 336,28	
N1	K	122451105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně	m3			0,000	484,000		484,000		
N6	K	162701155	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/spaniny z horniny tř. 5 až 7	m3			0,000	484,000		484,000		
N8	K	181951104	Úprava pláňe v hornině tř. 5 až 7 se zhuštěním	m2			0,000	780,000		780,000		
N9	K	174101101	Zásyp jam, sáček rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3			0,000	484,000		484,000		
N9	K	R-položka	Geodetické práce	kpl			0,000	1,000		1,000		
Náklady soupisu celkem							0,00		374 336,28		374 336,28	

odpočty celkem 0,00
přípočty celkem 374 336,28

OMZ XX Mříže u nátoku, včetně žebříku

Náhrada pevných mříží v nátokovém objektu za otevíratelné

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	SoD			změna		rozdíl		Poznámky	Cenová soustava
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]		
Náklady soupisu celkem							130 768,70		177 145,32		46 376,62		
1	K	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	KUS	56,000			52,000		-4,000			
8	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	38,440			112,340		73,900			
	PP		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg										
9	M	553303303	(Z 303/03) Ocelové žebříky, 2 ks, žárově pozinkováno tl. min 60 µm	kg	41,515			121,327		79,812			
	PP		Ocelové žebříky, 2 ks, žárově pozinkováno tl. min 60 µm					121,327					
	VV		38,44*1,08 Přepočtené koeficientem množství		41,515								
	VV		(2,4+5,2+9,75+56,3)*1,08					79,812					
24	K	767995118	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti nad 500 kg	kg	687,870			0,000		-687,870			
	PP		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti nad 500 kg					0,000					
25	M	553303312	(Z 303/12) Mříž na nátok, nerez	kg	742,900			0,000		-742,900			
	PP		Mříž na nátok, nerez					0,000					
	VV		687,87*1,08 Přepočtené koeficientem množství		742,900					-742,900			
N1	K	767995114R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg				37,395		37,395			
	PP		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg 0,75*49,86										
N2	M	553303301R	(Z 303/01) Ocelové dvoutrubkové zábradlí, 1 ks, žárově pozinkováno tl. min 60 µm	kg				40,387		40,387			
	PP		0,75*49,86*1,08										
N3	79	944111811R	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15 st.	m				2,665		2,665			
	PP												
N4	K	767995114R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg				483,950		483,950			
	PP		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg					483,950					
N5	M	553303303R	Ocelové mříže otevíratelné se zámkem, 4 ks, žárově pozinkováno tl. min 60 µm	kg				522,666		522,666			
	PP							522,666					
N6	K	953961117	Kotvy chemickým tmelem M 27 hl 240 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus				4,000		4,000			
	PP		4 ks boční prasty										
N7	K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	0,000			28,000		28,000			
	PP		28 ks žebříky					28,000					
N8	K	95396111R	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 100 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	0,000			40,000		40,000			
	PP		40 ks zábradlí, dorazy					40,000					
N9	K	R-polozka	Projektové práce, vč. projednání a dodání PD ve 4 pare + CD	kpl	0,000			1,000		1,000			
Náklady soupisu celkem							130 768,70		177 145,32		46 376,62		

odpočty celkem -116 455,32
připočty celkem 162 831,94

OMZ 40 zámečnické konstrukce + konstrukce zajišťující BOZP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD		ZMĚNA		ROZDÍL		POZNÁMKY, VÝPOČTY	Cenová soustava
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství		
Náklady soupisu celkem							0,00		71 535,05		71 535,05	
1	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	0,000		0,00	87,750		87,750		
2	K	553304213	Ocelové žebříky, 2 ks, žárově pozinkováno tl. min 60 µm	kg	0,000		0,00	94,770		94,770		
3	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	0,000		0,00	177,800		177,800		
4	K	R- položka	ocelové provizorní hrazení žárově pozinkováno tl. min 90 µm	kg	0,000		0,00	192,024		192,024		
5	K	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	0,000		0,00	48,000		48,000		
6	K	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	0,000		0,00	94,000		94,000		
7	K	R-položka	Projektové práce, vč. projednání a dodání PD ve 4 pare + CD	kpl	0,000		0,00	7 900,000		7 900,000		
Cena celkem :							0,00		71 535,05		71 535,05	
										odpočty celkem	0,00	
										přípočty celkem	71 535,05	