



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**Dodatek č. 1**  
**k Dílčí objednávce č. 96 - 0474/2018/20 RD 01CS-000158**

**„511 škody pachatel neznámý - oprava poškozených svodidel na D1 v km 265,5 po DN ze dne 20.4.2018 - pachatel neznámý“**

**I. Smluvní strany**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR,**  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
SSÚD Č. 20 – Ivanovice na Hané  
Dálniční 855/1, 683 23 Ivanovice na Hané  
IČ: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
zastoupené  
ve věcech smluvních: [REDACTED]  
ve věcech technických:  
(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

**Značky Morava, a.s.,**  
Čs. Armády 1112/27a, 794 01 Krnov  
IČ: 25865871  
DIČ: CZ25865871  
zastoupený:  
(dále jen "zhotovitel") na druhé straně

Z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek se Smluvní strany dohodli na uzavření tohoto dodatku s tímto ujednáním:

**Tímto Dodatkem č. 1 se mění a doplňují níže uvedené články původní dílčí objednávky takto:**

**Termín dodání**

**Od: 10.2.2021**

**Do: 14.3.2021**

**Ostatní ustanovení předmětné objednávky se nemění.**

Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou stejnopisech, které mají stejnou platnost, a každá strana obdrží po jejich podpisu po jednom výtisku.

V Ivanovicích na Hané dne 11.2.2021



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Za objednatele:

Za zhotovitele:

████████████████████  
vedoucí SSUD 20 Ivanovice na H

Znacky Morava, a.s.