

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Oprava signalizačního systému pacient - sestra“

I. Smluvní strany

TIPA Telekom plus a.s.

se sídlem Hrotovická 169, 674 01 Třebíč

IČO: 27746631

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5035

zastoupená Ing. Vítězslavem Krátkým, obchodním ředitelem, na základě plné moci

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

se sídlem Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

IČO: 00839396

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1441

zastoupená: Ing. Evou Tomášovou, ředitelem

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

zhotovitel a objednatel společně dále jako „Smluvní strany“

Smluvní strany spolu uzavřely dne 23. 9. 2020 podle ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouvu o dílo – Oprava signalizačního systému pacient - sestra (dále jen „Smlouva“).

II. Předmět dodatku č. 1

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně dokončení termínu plnění díla. Z tohoto důvodu se mění článek 2. Místo plnění, předání a převzetí plnění, doba plnění, odstavec 2.10 Smlouvy následovně:

Termín dokončení: do 31. 3. 2021

2.2 Ostatní ustanovení článku zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení


3.1 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Zhotovitel:

15. 01. 2021

V Třebíči dne




Ing. Vítězslav Krátký
obchodní ředitel
na základě plné moci

Objednatel:

- 8. 01. 2021

V Třebíči dne



Ing. Eva Tomášová
ředitel