

DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Gymnázium
Slovanské náměstí – výměna oken do ulice
Slovanské náměstí – etapa č. 2“



(dále jen „Dodatek č. 2“)

*uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 27. 7. 2020 podle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:*

Smluvní strany




Název:	Jihomoravský kraj
Sídlo:	Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zastoupený:	Mgr. Janem Grolichem, hejtmánem Jihomoravského kraje
IČ:	70888337
DIČ:	CZ70888337

(dále jen „objednatel“)

Název:	Jiří Novák
Sídlo:	Bánov 500, PSČ 687 54, provozovna Hradební 2336, Uh. Brod
Zastoupený:	Jiří Novákem
IČ:	10095802
DIČ:	CZ6105190751
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného č. j. 474-V-92-Z-Hg.
(dále jen „zhotovitel“)

Kontaktní osoby a spojení na zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	Jiří Novák 
Oprávněn ve věcech technických:	Jiří Novák 
Hlavní stavbyvedoucí:	Ing. Milan Surovec 

Kontaktní osoby a spojení na objednatele:
Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“):
Ing. Pavel Počinec
Neklež 2888/30, 628 00 Brno, IČO: 4134327

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“):

Ing. Pavel Počinek

Neklež 2888/30, 628 00 Brno, IČO: 4134327

Autorský dozor projektanta (dále jen „AD“):

Ing. Zdeněk Stojan, Praha 4, Nusle, 5. května 798/62, 140 00, IČO: 13150278

Investiční referent (dále jen „IR“):

Zaměstnanec objednatele Ivana Vítková, 

Provozovatel (dále jen „PRO“)

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace

zastoupená Mgr. Daliborem Kottem, ředitelem

Kontaktní osoba:

Mgr. Dalibor Kott,

tel. 549 257 709, red@gymnaslo.cz

(dále jen „smlouva o dílo“)

I. Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 2 je sjednání změny a rozsahu dodatečných stavebních prací nezbytných k realizaci díla tak, jak vyplývá z obsahu Změnového listu, který je nedílnou součástí Dodatku č. 2.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo:

Článek VI. odst. 1 a 3, který zní:

Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 7.926.545,48 Kč bez DPH.

Cena práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 7.916.545,48 Kč bez DPH.

se nahrazuje textem

Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 7.645.328,29 Kč bez DPH.

Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 7.635.328,29 Kč bez DPH.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Změnový list stavby č. 2.
4. Dodatek č. 2 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění Dodatku č. 2 byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.

6. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.

7. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 2 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 10.2.2021 na 10. schůzi usnesením č. 633/21/R10.

V Brně dne 12.02.2021

.....


objednatel
zastoupený
Mgr. Janem Grolichem,
hejtmanem Jihomoravského kraje

V Uherském Brodě dne 12.02.2021

.....


Zhotovitel
Jiří Novák