

Dodatek č.2
Smlouvy o dílo číslo 2020/4/MO BJ
Číslo zhotovitele 2020/15-5-VRCH

čl. 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: Město Vrchlabí**
zastoupený: Ing. Janem Sobotkou, starostou města
adresa: Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00 278 475
DIČ: CZ00728475
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 107-976260277/0100
- 1.2. Zhotovitel: TOMERO s.r.o.**
sídlo: Hasičská 507/11, 682 01 Vyškov
zastoupený ve věcech smluvních: **Tomáš Alán**
zastoupený ve věcech technických: **Tomáš Macal**
telefon: **728 033 352**, e-mail: **alan@tomero.cz**
IČO: **02560178**
DIČ: **CZ02560178**
bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**
číslo účtu: **3454746329/0800**

Smluvní strany spolu uzavírají dodatek č.2 shora uvedené smlouvy o dílo, na dodávku stavebních a montážních prací ve smyslu občanského zákoníku tohoto dodatku.

Název akce: „**Stavební úpravy hygienického zázemí v penzionu s byty pro důchodce ulice Pražská 1343, Vrchlabí**“

Projekt z dotace IROP: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012016 s názvem Stavební úpravy hygienického zázemí - Pražská 1343 Vrchlabí.

Čl. 2. Změny smlouvy

- 1) Smluvní strany konstatují, že se v průběhu realizace díla dle této smlouvy a dodatku č.1. objevila nutnost provést opětovné prodloužení termínu z důvodu stále se šířící epidemie Covid-19 a s tím spojených karanténních výpadků zaměstnanců, dodavatelských subjektů a zprísňených podmínek objektu č.p. 1343 Pražská způsobených šířením nemoci v objektu, který slouží jako dům s byty pro důchodce. Výše indexu PES byla v měsíci lednu, v místní lokalitě těsně pod hranicí 100 bodů.
- 2) Smluvní strany se proto dohodly na změně obsahu závazku ze shora uvedené smlouvy a jejích dodatků v dále uvedeném rozsahu. Změna obsahu závazku je realizována v režimu ust. § 222 odst. 4 písm. b) bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahuje stanovený finanční limit.
- 3) V důsledku výše uvedeného se objednatel a zhotovitel dohodli na prodloužení termínu plnění díla a to do 17.2.2021.

Čl. 3 Ostatní ujednání

- 1) Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo včetně znění jejích dodatků.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 4) Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 5) Tento dodatek je vypracován ve čtyřech originálech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Vrchlabí dne : 15.1.2021

Za objednatele: **Město Vrchlabí**
Ing. Jan Sobotka
starosta města Vrchlabí

Za zhotovitele: **Torero s.r.o.**
Tomáš Alán
Jednatel společnosti