



MĚSTO CHLUMEC

Muchova 267, 403 39 Chlumec; IČ 00391387; tel: +420 472 710 610; fax: +420 472 776 910; www.mesto-chlumec.cz

DODATEK Č.3, EVIDENČNÍ ČÍSLO V/9, KE SMLouvĚ O DíLO Číslo 76/2020

Statické zabezpečení a oprava opěrné zdi za KD

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 MĚSTO CHLUMEC

Sídlo/adresa: Muchova 267, 403 39 Chlumec
Zastoupená: Ing. Romanem Zettlitzerem, starostou města
IČ: 00391387
DIČ: CZ 391387
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 27-0882501359/0800

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

1.2 Ústecké dopravní stavby s.r.o.

se sídlem: Husovo náměstí 18, 403 17 Chabařovice
Zastoupen: Jindřichem Bährem
IČ: 02739925
DIČ: CZ02739925

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C
vločka 39479

bank. spojení: Raiffeisenbank a.s. č.ú. 9459073001/5500

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

PREAMBULE

Město Chlumec si nechává zpracovávat projektovou dokumentaci - chodník Skřivánčí ulice. Část chodníku by mohla vést i v místech kde je nájezd na jeviště KD a nájezd mezi opěrnou zeď a KD. Vzhledem k této skutečnosti byli projektanti obou akcí požádáni, aby prověřili, zda je tato varianta vedení chodníku pro pěší reálná. Z tohoto důvodu, špatného počasí a uvedení sběrného místa do původního stavu je nutné termín dokončení stavby posunout do 31.03.2021.

Z tohoto důvodu se mění článek VI. TERMÍN PLNĚNÍ, bod 6.1. takto:

6.1 Termín provedení díla:

Dílo bude zahájeno ihned po podpisu smlouvy o dílo.

Zhotovitel se zavazuje k provedení výše uvedeného díla pro objednatele nejpozději do **31.03.2021.**



MĚSTO CHLUMEC

Muchova 267, 403 39 Chlumec; IČ 00391387; tel: +420 472 710 610; fax: +420 472 776 910; www.mesto-chlumec.cz

Tento dodatek se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.

Ostatní náležitosti smlouvy č. 76/2020 se nemění.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města č. 3/59RM/2021, dne 03.02.2021.

V Chlumci, dne 04.02. 2021



za objednatele:

V Chabařovicích, dne



za zhotovitele: