

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Krupá u Mnichova Hradiště

č. objednatele: 1244-2015-537208, uzavřené dne 10.11.2015

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník)

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Středočeský kraj,
Pobočka Mladá Boleslav**

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
– Žižkov, IČ:01312774

Konečný odběratel na faktuře:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Mladá Boleslav,
Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav

Zastoupený:

Mgr. Roman Hanzík

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Roman Hanzík

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Jitka Kettnerová

Adresa:

Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav

Tel.:

xxxxx

E-mail:

j.kettnerova@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

37230001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Z h o t o v i t e l:

GEOPROGRES, spol. s.r.o.

Sídlo:

Stoliňská 819/6, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

Zastoupený:

jednatel Ing. Janem Šafářem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jan Šafář, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxx

Tel:

xxxxx

E-mail:

xxxxx

ID DS:

6hf76yp

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

1921639399/0800

IČ:

45317551

DIČ:

CZ45317551

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7760

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

dále jen „zhotovitel“

I.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu díla fakturačního celku 3.4. **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM:**

	Hlavní celek	MJ	Původní počet MJ	Upravený počet MJ	Původní cena bez DPH v Kč	Upravená cena bez DPH v Kč	Rozdíl bez DPH v Kč
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	53	60 000	31 800	28 200

Hodnota méněprací bez DPH činí 28 200 Kč.

II.

Čl. VI. odst. 6.1. se mění cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	351 170,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	239 870,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	45 400,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	31 800,- Kč
Celková cena bez DPH	668 240,- Kč
DPH 21%	140 330,40 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	808 570,40 Kč

III.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1 a č.2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele: 1244-2015-130708, uzavřené dne 10.11.2015

V Mladé Boleslavi dne : 12.02.2021

V Praze dne : 12.02.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele :

.....
Mgr. Roman Hanzík
vedoucí Pobočky Mladá Boleslav

.....
Ing. Jan Šafář
jednatel spol. GEOPROGRES, spol. s r.o.