

FINANČNÍ HARMONOGRAM

" Město Buštěhrad - rozšíření mateřské školy "

Měsíc	Rok	Objem provedených prací	Finanční objem provedených prací
29. dubna - 30. dubna + květen 2020	2020	-	0,00 Kč
Červen	2020	-	0,00 Kč
Červenec	2020	-	0,00 Kč
Srpen	2020	Přípravné práce, bourání, zemní práce vč. izolace	90 638,87 Kč
		Lešení a stavební výtahy	18 115,13 Kč
Září	2020	-	0,00 Kč
Říjen	2020	Přípravné práce, bourání, zemní práce vč. izolace	187 134,00 Kč
		Svislé, kompletní, vodorovné konstrukce	287 603,00 Kč
		Podbetonování základů patek	39 866,60 Kč
		Strop	297 864,00 Kč
Listopad	2020	Strop	142 890,96 Kč
		Svislé, kompletní, vodorovné konstrukce	583 822,00 Kč
		Izolace tepelné	248 271,71 Kč
Prosinec	2020	Svislé, kompletní, vodorovné konstrukce	129 222,00 Kč
		Strop	33 413,00 Kč
		Úpravy povrchů vnitřní	211 194,96 Kč
		Konstrukce zámečnické	977 937,00 Kč

FINANČNÍ HARMONOGRAM

" Město Buštěhrad - rozšíření mateřské školy "

Měsíc	Rok	Objem provedených prací	Finanční objem
Leden	2021	Svislé, kompletní, vodorovné konstrukce	103 672,00 Kč
		Úpravy povrchů vnitřní	192 570,00 Kč
		Bourací práce	27 528,00 Kč
		Povlakové krytiny, izolace teplení	29 740,00 Kč
		Vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod	81 714,79 Kč
		Elektromontáže	25 908,00 Kč
		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	62 010,00 Kč
Únor	2021	Lešení a stavební výtahy	0,00 Kč
		Konstrukce truhlářské, zámečnické	442 311,22 Kč
		Vytápění	158 489,36 Kč
		Úpravy povrchů vnitřní	457 539,29 Kč
		Elektromontáže	365 897,41 Kč
Březen	2021	Lešení a stavební výtahy	0,00 Kč
		Úpravy povrchu vnější	295 458,26 Kč
		Konstrukce truhlářské, zámečnické	702 002,32 Kč
		Vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod	382 462,31 Kč
		Elektromontáže	244 384,66 Kč
		VZT	359 784,00 Kč
		Prádelna	52 327,12 Kč
		Úpravy povrchu vnitřní	369 845,23 Kč
Duben	2021	Lešení a stavební výtahy	29 190,23 Kč
		Úpravy povrchu vnější	0,00 Kč
		Konstrukce truhlářské, zámečnické	566 872,28 Kč
		Vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod	779 103,82 Kč
		Vytápění	396 529,48 Kč
		VZT	256 540,00 Kč
		Elektromontáže	375 856,25 Kč
		Prádelna	95 585,73 Kč
		Plynovod	25 156,75 Kč
Květen	2021	Úpravy povrchu vnější	362 689,52 Kč
		Elektromontáže	281 847,42 Kč
		Konstrukce truhlářské, zámečnické	782 157,02 Kč
		Nátěry a dokončovací práce	467 820,89 Kč
		Úklid a rezerva	0,00 Kč
Červen	2021	Vjezd	245 491,17 Kč
		Úklid a rezerva	1 381 166,46 Kč

13 647 624,22 Kč

FINANČNÍ HARMONOGRAM

" Město Buštěhrad - rozšíření mateřské školy "

CELKOVÝ FINANČNÍ HARMONOGRAM

Měsíc	Rok	Finanční objem provedených prací	Poznámka
Květen	2020	0,00 Kč	
Červen	2020	0,00 Kč	
Červenec	2020	0,00 Kč	
Srpen	2020	108 754,00 Kč	
Září	2020	0,00 Kč	
Říjen	2020	812 467,60 Kč	
Listopad	2020	974 984,67 Kč	
Prosinec	2020	1 351 766,96 Kč	
Leden	2021	523 142,79 Kč	
Únor	2021	1 424 237,28 Kč	
Březen	2021	2 406 263,90 Kč	
Duben	2021	2 524 834,54 Kč	
Květen	2021	1 894 514,85 Kč	
Červen	2021	1 626 657,63 Kč	

13 647 624,22 Kč