
Dodatek č. 3 VHZ-2021-904-000004 ke smlouvě o dílo č. VHZ_2020/65

na stavbu "VDJ Ráječek - výměna potrubí, armatur, zámečnických výrobků,
vzduchotechniky, zakrytování komor"

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem:	Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ:	47674954
DIČ:	CZ47674954
zastoupena:	Martin Hoždora, předseda představenstva
zapsán v obchodním rejstříku:	vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení:	***

dále jako „Objednatel“

a

K&K TECHNOLOGY a.s.

se sídlem:	Koldinova 672, Klatovy II, 339 01 Klatovy
IČ:	64833186
DIČ:	CZ64833186
zastoupen	Ing. Janem Kutilem, členem představenstva
zapsán/a v obchodním rejstříku:	vedeném u KS v Plzni, oddíl B, vložka 531
bankovní spojení:	***

dále jako „Zhotovitel“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 20. 5. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „**VDJ Ráječek - výměna potrubí, armatur, zámečnických výrobků, vzduchotechniky, zakrytování komor**“.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 z důvodu vypořádání více prací a z důvodu upřesnění doby provádění díla. Cena díla je upravena na základě rozpočtu více prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

4. Doba a místo provádění díla

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně článku 4.2. smlouvy o dílo, který nově zní takto:

- 4.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit veškeré kroky vedoucí k provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště. Zhotovitel dokončí veškeré stavební práce, kromě prací na uceleném systému pro odvětrání prostoru AN (výrobek 11/Z) a provede dílčí předání Objednateli do **18. 12. 2020**. Zhotovitel dokončí veškeré stavební práce na uceleném systému pro odvětrání prostoru AN (výrobek 11/Z) do **30. 4. 2021** a předá Objednateli celé Dílo na základě protokolu o konečném předání. Termíny pro dokončení stavebních prací a předání Díla mohou být změněny pouze dohodou smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1 se upravuje následovně:

- 5.1 Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Cena díla celkem dle SoD a dodatků (bez DPH)	3 303 995,40 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 3 (bez DPH)	278 779,00 Kč
Cena dodatku č. 3 celkem (bez DPH)	278 779,00 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.3 (bez DPH)	3 582 774,40 Kč
DPH 21%	752 382,62 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.3 vč. DPH 21%	4 335 157,02 Kč

11. Závěrečná ustanovení

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a nabídkový rozpočet, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy:

- 1) *Rozpočet*

V Šumperku dne 29. 1. 2021

V Klatovech dne 8. 2. 2021

Martin Hoždora

předseda představenstva
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Ing. Jan Kutil

člen představenstva
K&K TECHNOLOGY a.s.