

„PD – VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ VNITROBLOKŮ HLUBČICKÁ V KRNOVĚ“
č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele:
P18V0000077

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

1. Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov

zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

ve věcech technických:

:

ek

osobní údaje

IČ: 00296139
DIČ: CZ00296139
bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov
č. účtu: 728771/0100
Město je plátcem DPH

dále jen objednatel

2. VIAT, s.r.o.

se sídlem: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

zastoupený ve věcech smluvních a technických:

Ing. Petrem Guňkou, jednatelem ČKAIT 1103866

CZ

osobní údaje

28

IČ: 05705398
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.
číslo účtu: 2113845164/270,

dále jen zhotovitel nebo dodavatel

I.

Smluvní strany uzavřely dne 18.12.2018 smlouvu na **Zpracování „PD – VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ VNITROBLOKŮ HLUBČICKÁ V KRNOVĚ“** a výkon inženýrské činnosti k této akci do 30.06.2019.

Vzhledem k nutnosti projednání studie vnitrobloků s občany a následné nutné úpravě projektové dokumentace se smluvní strany rozhodly uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. **VI. Harmonogram plnění díla, bude upraven ve znění:**

Technická část DÚR+DSP

do 31.12.2020

Inženýrská činnost k DÚR+DSP včetně podání žádosti o společné řízení:

do 30. 4. 2021

PDPS:

*do 30 dnů od vydání
společného povolení.*

K uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 1916/46/RM/2020 ze dne 26. 10. 2020.

V Krnově dne

Objednatel:

**Ing. Tomáš
Hradil**

Digitálně podepsal Ing. Tomáš
Hradil
Datum: 2020.11.09 14:11:33
+01'00'

.....
Ing. Tomáš Hradil
starosta

V Brně dne

Zhotovitel:

**Ing.
Petr
Guňka**

Digitálně
podepsal Ing.
Petr Guňka
Datum:
2021.02.15
08:27:03 +01'00'

.....
Ing. Petr Guňka