

DODATEK č. 1

k prováděcí smlouvě na akci:
**„D8 MUK Zdiby, aktualizace TS MUK Zdiby a navazujících úseků Prosecké radiály,
dokumentace pro oznámení EIA a dokumentace EIA“**
(dále jen „Akce“)
ze dne 22.10.2018 (dále jen „Smlouva“)

**z Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních
komunikací, č. 01UK-002969**

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-005829
Číslo smlouvy Zhotovitele: D-18-041.Sd01

Smluvní strany

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontakt ve věcech smluvních:

kontakt ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Společnost „SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017“

jejímž Správcem pro Akci je společnost **PUDIS a.s.**

se sídlem:

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČO:

45272891

DIČ:

CZ45272891

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

statutární orgán:

kontakt ve věcech smluvních:

kontakt ve věcech technických:

e-mail:

tel:

Ostatní společnosti:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3
IČ: 25793349
DIČ: CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6088
statutární orgán:

DOPRAVOPROJEKT a.s.

se sídlem: Kominárska 2,4, Bratislava, 832 03,
Slovenská republika
IČ: 31322000
DIČ: SK2020524770
zápis v obchodním rejstříku: Okresní soud Bratislava I, oddíl Sa, vložka 378/B
statutární orgán:

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
IČ: 46347488
DIČ: CZ46347488
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 785
statutární orgán:

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ: 45271895
DIČ: CZ45271895
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1418
statutární orgán:

SUDOP EU

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3
IČ: 05165024
DIČ: CZ05165024
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 21645
statutární orgán:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Předmět Dodatku: Změna platebních podmínek

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- na základě výzvy Objednatele č.j. 12737/19-21/120 ze dne 27.12.2020 Zhotovitel zpracoval a ke dni podpisu tohoto Dodatku Smlouvy předal Objednateli Koncept TES,
- Zhotovitel bude v nejbližší době vyzván Objednatelem k zahájení zpracování Dokumentace záměru pro proces EIA, jehož technickým podkladem je TES,
- Dosavadní Platební podmínky Smlouvy (uvedené v Příloze C Zvláštních obchodních podmínek) neumožňují fakturaci konceptu TES,
- Smluvní strany společně seznaly, že okolnosti zpracování jednotlivých fází Díla dle Článku I. Předmět smlouvy vyžadují úpravu časové posloupnosti zpracování jednotlivých fází Díla tak, že Dokumentace záměru pro proces EIA bude zpracována na základě Konceptu TES, a čistopis TES bude vyskládněn až v reakci na průběh procesu EIA, a současně
- Všeobecné obchodní podmínky Rámcové smlouvy 01UK-002969 v čl. 30.1 a 31.1 umožňují sjednat platební podmínky Smlouvy v Příloze C Zvláštních obchodních podmínek a/nebo ve Smlouvě o dílo (tj. v Prováděcí smlouvě),

uzavírají Smluvní strany ve smyslu čl. 23.1 Všeobecných obchodních podmínek Rámcové smlouvy 01UK-002969 následující

dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“)

Článek I.

1. **Odstavec 3. článku II. Cena za dílo Smlouvy se tímto Dodatkem ruší a nově zní takto:**

„3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě, přičemž platební podmínky jsou Smluvními stranami sjednány odchylně od Přílohy C Zvláštních obchodních podmínek dodatkem č. 1 Smlouvy (nový odstavec 5. Článku II. Cena za dílo).

2. **Doplňuje nový odstavec 5. článku II. Cena za dílo:**

„5. Odchylně od Přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy se pro plnění, které je předmětem díla této Smlouvy v části a. odstavce 1 Článku II. Smlouvy (Aktualizace TS MUK Zdiby...) sjednávají platební podmínky takto:

Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo:

Odměna za činnosti zhotovitele dle Smlouvy bude zhotoviteli uhrazena vždy po dokončení ucelené části předmětu Smlouvy o dílo, k němuž je vztahena příslušná část ceny. V případě části a. Ceny za poskytování Služeb, tj. TES a EIA, bude odměna uhrazena takto:

- ke dni převzetí konceptu TES (ne dříve než po podpisu Dodatku Smlouvy) 70 % z ceny za Dílčí část „Výkon TS“ (dle přílohy č. 3 Podrobná specifikace ceny),
- ke dni převzetí čistopisu TES 30 % z ceny za Dílčí část „Výkon TS“ (dle přílohy č. 3 Podrobná specifikace ceny),
- ke dni převzetí Oznámení EIA 100 % z ceny za Dílčí část „Oznámení EIA“ (dle přílohy č. 3 Podrobná specifikace ceny)
- ke dni převzetí Dokumentace EIA 100 % z ceny za Dílčí část „Dokumentace EIA“ (dle přílohy č. 3 Podrobná specifikace ceny).

Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy o dílo bez vad a nedodělků objednatelem. Přílohou potvrzení je soupis zhotovitelem skutečně provedených prací a předaných dokladů.

Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě o dílo.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy o dílo (činnosti) v dané Smlouvě o dílo, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb.“

3. Pro vyloučení pochybností rekapitulují Smluvní strany fakturaci Ceny za poskytování plnění v části a. a b. takto:

Celková cena za poskytování služeb:	3 825 980 Kč bez DPH
Cena plnění za Koncept TES:	954 940 Kč bez DPH
Cena plnění za Čistopis TES:	409 260 Kč bez DPH
Cena plnění za Oznámení EIA:	638 600 Kč bez DPH
Cena plnění za Dokumentace EIA:	800 680 Kč bez DPH
Cena plnění za technickou pomoc:	1 022 500 Kč bez DPH
(z toho technická pomoc 750 hod.	
z toho vícetisky Oznámení EIA a Dokumentace EIA - 20 ks á 460.000 Kč/ks)	

4. část **Odstavce 1. článku III. Doba a místo plnění Smlouvy**, uvedená před tabulkou „specifikace etap“, se s ohledem na přerušení prací¹ mění takto:

- „1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: na výzvu objednatele
ukončení prací: dle vývoje projednávání procesu EIA
specifikace případných etap: (Dodatkem beze změn).“

¹ Dopis zn. 1643/19-21.120 ze dne 31 :1.2019

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
3. Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

V Praze dne: 21.12.2020

V Praze dne: 22.12.2020

za Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Zhotovitele:

Společnost
SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017

Ředitelství silnic a dálnic

PUDIS a.s.

PUDIS a.s.