

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

CyberG Europe, a.s.

sídlo: Pobočná 1395/1, 141 00 Praha

IČ: 04200721

jednající za právnickou osobu: JUDr. Petrem Vališem

zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 20766

(dále jako „Zhotovitel“)

a

Uherskohradištská nemocnice a.s.

se sídlem: J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště

IČ: 276 60 915, DIČ: CZ27660915

jednající MUDr. Petrem Sládkem, ředitelem a místopředsdou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4420

bankovní spojení: ČSOB, č. ú.: 249980999/0300

(dále jako „Objednatel“)

II.

Předmět dodatku

1. Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 19. 6. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace dílčích projektů v rámci Dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020.
2. Dle článku III Doba místo plnění mělo být Dílo provedeno v termínu do 31.10.2020. Zároveň dle článku VII. 4 platí, že Zhotovitel není v prodlení s plněním svých povinností a závazků (např. dokončit a předat dílo) v případě, kdy příslušné prodlení vzniklo v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím objednatele při realizaci předmětu plnění Smlouvy. O dobu prodlení se pak prodlužuje sjednaný termín plnění.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že v důsledku pandemie Covid 19 nebylo objektivně možné realizovat dílo v původně sjednaných termínech, čímž došlo k naplnění článku VII.4 Smlouvy.
4. V souladu s akceptačním protokolem č. 1 smluvní strany konstatují, že nedošlo k provedení následujících částí díla:
 - Školení koordinačního týmu a vybraných vedoucích pracovníků (cca 25 osob)
 - komplexní školení zaměřené na řízení reakce na krizovou situaci, komunikaci uvnitř i navenek, vyhodnocení uplynulých událostí;

- Adaptační školení pro nové zaměstnance (1 školení) – problematika ochrany měkkých cílů a krizové připravenosti;
- Rozšířené školení bezpečnostních pracovníků zaměřené na bezpečnostní povědomí, zvýšení kompetence předcházet vzniku násilného útoku, zvládnání konfliktů, schopnost detekce, kontrolní obchůzkový systém, zacházení s obrannými pomůckami;
- Taktické cvičení realizované s Policií ČR, popřípadě s dalšími složkami IZS, ostatními nemocnicemi, orgány krizového řízení;

přičemž finanční prostředky alokované na tyto části díla musely být poskytovateli dotace v roce 2020 vráceny.

5. Smluvní strany se dohodly, že neprovedené části díla uvedené v bodě 4. výše tohoto Dodatku č. 1, budou Zhotovitelem provedeny za stejných finančních podmínek uvedených ve Smlouvě pro části díla popsané v bodě 4 tohoto dodatku č. 1 a současného splnění následujících podmínek:
 - a) Objednatel obdrží dotaci od Ministerstva zdravotnictví ČR související s dokončením projektu,
 - b) Objednatel písemně vyzve Zhotovitele k realizaci neprovedených částí díla, přičemž tato výzva bude obsahovat specifikaci částí díla, které mají být provedeny, případně návrh dalších podmínek souvisejících s provedením díla, a to zejména v návaznosti na podmínky dotačního programu.
6. Smluvní strany se dohodly, že na základě tohoto Dodatku č. 1 se prodlužuje doba trvání Smlouvy do 31. 10. 2021.
7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

III.

Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

V Praze dne 28. 1. 2021

V Uherském Hradišti dne

.....
CyberG Europe, a.s.
 JUDr. Petr Vališ

.....
Uherskohradištská nemocnice a.s.
 MUDr. Petr Sládek
 ředitel a místopředseda představenstva