

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 1009/2020
č. zhotovitele 21/2020
„Rekonstrukce toalet – Kino Svět Znojmo“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zastoupený
ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb, Ing. Marií Plachou, referentem odboru investic a služeb
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,
číslo účtu: 19-5054880237/0100

a

2. Zhotovitel:

Renov, spol. s r. o.

Sídlo: Dolní Česká 6, 669 02 Znojmo
Zapsán: [redacted]
Zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti
IČ: 41609948
DIČ: CZ41609948.
Daňový režim: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
e-mail: info@renov.cz
tel.: [redacted]

I.

1. Smluvní strany spolu dne 06.11.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1009/2019, č. zhotovitele 21/2020 a dne 23.12.2020 dodatek č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Rekonstrukce toalet – Kino Svět Znojmo**“.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je navýšení ceny díla o částku 61 051,02 Kč bez DPH z důvodu zjištění nových okolností v průběhu stavby, jejichž důsledkem dochází k dílčím úpravám předmětu díla. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je nový položkový rozpočet stavby a vyčíslení víceprací. Tímto dodatkem č. 2 se zároveň prodlužuje termín ukončení a předání díla do 30.01.2021.

II.

1. Článek III: odstavec 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

*„Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy o dílo
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 30.01.2021**“*

2. IV odstavec 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

*„Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 (dále jen „rozpočet“).
Celková cena 1 010 566,14 Kč bez DPH.
Pro výše uvedenou stavbu bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Pro účely fakturace se rozhodnou cenou rozumí cena bez DPH.“*

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila RM v usnesení č. 94/2021, bod č. 4265, dne 25.01.2020.

Ve Znojmě dne: 02.02.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele: 19.01.2021

.....
Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta města

.....
[redacted]
jednatel Renov, spol. s r.o.

