



DY90P000L1J0

**Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze**

Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

ID datové schránky 4zrkqbn

Identifikátor VZ: PZ

NEN Rekonstrukce

horní tělocvičny (stavba)

- 2.část

N006/20/V00023131

Č.j.VPŠA-968/EU-2020/OVZI



Počet stran: 2

Příloha: 1/1

Č.j. VPŠA-174/EU-2021/OVZI

**DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO****na provedení rekonstrukce horní tělocvičny (stavba) – 2. část**

č.j. VPŠA-1230/EU-2020/OVZI, ze dne 16.10.2020.

Článek I.**Smluvní strany**

ČR – Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, organizační složka státu (dále jen „VPŠ a SPŠ MV v Praze“), se sídlem Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 (je současně fakturační a doručovací adresou), zastoupená **plk. Ing. Zdeňkem Jedličkou, ředitelem školy, oprávněným samostatně ke všem smluvním záležitostem a podpisu tohoto dodatku;**

IČ: 48135453, DIČ: CZ48135453, ID datové schránky: 4zrkqbn

VPŠ a SPŠ MV v Praze je nezapsaná v obchodním rejstříku

Bankovní spojení:

**ROYAL DIAMOND – stavební společnost, s.r.o.,**

se sídlem U Hřiště 577, 267 24 Hostomice (je současně fakturační a doručovací adresou),

jejímž jménem jedná Ing. Josef Záhořík – jednatel společnosti, oprávněný samostatně dle obchodního rejstříku ke všem smluvním záležitostem a podpisu smlouvy;

IČ:471 22 439, DIČ: CZ471 22 439, ID datové schránky: zysx97h

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka: 153/2019



(dále též jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“)

Výše uvedenými smluvními stranami byl dnešního dne, měsíce a roku,

uzavřen

tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo na provedení stavby – rekonstrukci horní tělocvičny – 2. část v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze na uvedené adrese sídla objednatele (dále jen „Dodatek č. 1“).

Článek II.
Předmět dodatku č. 1

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran o konečném termínu předání řádně dokončeného díla.
- 2.2. Po dohodě smluvních stran, s přihlédnutím ke všem okolnostem, jsou konečné termíny předání díla určeny: **Fasáda do 26. 3. 2021 a interiér tělocvičny do 1.3.2021**, a to dle přílohy číslo 1 (jedna) tohoto dodatku.
- 2.3. Pro případ, že dílo nebude k výše uvedenému datu dokončeno a předáno, bude objednatel postupovat v souladu se čl. IX., odst. 9.1., 9.3. a 9.4. Smlouvy o dílo.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy č.j. VPŠA-1230/EU-2020/OVZI, ve znění, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se proto dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 bude provedeno objednatelem na internetu v souladu se zákonem o registru smluv, ZZVZ, zadávacím řízením a interními předpisy objednatele takto:
 - v **centrálním Registru smluv** <https://smlouvy.gov.cz/>;
 - na <https://nen.nipez.cz/profil/VPŠaSPSMVvPraze>, tj. na internetové adrese národního elektronického nástroje (NEN), který je současně certifikovaným profilem zadavatele (objednatele);
 - příp. v dalších elektronických evidenčních modulech objednatele a resortu MV.
- 3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky ve 2 (dvou) stejnopisech o 2 (dvou) stranách textu. Každý stejnopis Dodatku č. 1 je po elektronickém podpisu smluvních stran považován za originál, 1 (jeden) stejnopis obdrží objednatel a 1 (jeden) zhotovitel, a obsahuje jednu nedílnou přílohu.
- 3.5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření Dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany zde své podpisy.

V Praze



objednatel (el. podpis)

V Praze




zhotovitel (el. podpis)

**HARMONOGRAM STAVBY - HORNÍ TĚLOCVIČNA
DOKONČENÍ STAVBY**

Příloha č.1 k č.j. VPŠA-174/EU-2021/OVZI

	TYDEN	6	7	8	9	10	11	12
HORNÍ TĚLOCVIČNA -INTERIER								
ZTI,ELEKTRO,VZT,UT - rozvody								
omítky,vyrovnnání podlah		xxx						
obklady ,dlažby		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx						
malby ,nátery		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx						
kompletace		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx						
předání stavby 1.3.2021								
HORNÍ TĚLOCVIČNA -FASÁDA								
fasádní systém		xx						
finální stěrky						xx		
předání stavby 26.3.2021								

V Hostomicích 10.2.2021



V Praze 11.2.2021

