

# Dodatek č. 1

číslo smlouvy objednatele: **R-S/7/2021**

číslo smlouvy zhotovitele: **7117**

-----  
v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**občanský zákoník**“) uzavřen níže uvedeného dne mezi

## 1. Smluvní strany

### Objednatel:

#### **Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice**

Sídlo: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice

Jednající: [REDAKCE], jednatel, předseda Provozu Rosicko

[REDAKCE], člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko

IČ: 49458892

DIČ: CZ49458892

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1358131309/0800

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE], technik Provozu Rosicko, +420 731 977 150

### Zhotovitel:

#### **VHS plus, spol. s r.o.**

Sídlo: Dobšická 17, 670 21 Znojmo

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu C,  
vložce 8545

Jednající: [REDAKCE]

IČ: 46992138

DIČ: CZ46992138

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 2108889963/2700

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE], +420 777 707 102

V souladu se smlouvou o dílo č. 7117 uzavřenou mezi smluvními stranami, a v souladu s článkem 8 se předmětná smlouva upravuje a doplňuje tímto dodatkem č. 2 takto:

## 2. Předmět smlouvy

Dohodou smluvních stran se mění odstavec 2.1 předmět smlouvy provedení stavebních prací na stavbě

### „Tetčice – rekonstrukce vodního zdroje“

Jedná se o rekonstrukci vodního zdroje Tetčice - prameniště. ČS s akumulací včetně bouracích prací, propojovací řad P1, P2, P3, P4, P5, P6, P6.1, P7 armaturní šachty VH11 a VH12 zpevněné plochy a oplocení objektů.

## 4. Cena díla

Dohodou smluvních stran se mění článek 4. Cena díla, odstavec 4.1, s tím, že se mění rozsah prováděných prací o provedené vícepráce, které jsou blíže popsány a specifikovány v položkových rozpočtech zakázky. Na základě shora uvedeného se objem prováděných prací zvyšuje o celkovou částku **4 853 896,- Kč bez DPH.**

**Celková cena objemu prací tedy činí 10 486 072,40 Kč bez DPH.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek číslo 1. ke smlouvě o dílo číslo 7117 (u objednatele R-S/50/2020) nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran, je vystaven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Rosicích, dne: 10.2.2021

Ve Znojmě, dne: 9.2.2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

.....  
jednatel, předseda Provozu Rosicko

.....  
jednatel společnosti

.....

.....

.....  
místopředseda Provozu Rosicko  
člen Správní rady

.....  
jednatel společnosti