

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 04-2021


Poskytovatel služby	AUTOCONT a.s.
Správce IS	SZR
Objednatel	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Smlouva	Č. SZR-374-74/Ř-2015
Číslo RFC SZR	RFC 911
Název RFC SZR	ISZR - Posílení kapacity stávajících diskových polí 3PAR
Číslo tiketu (Service Desk)	67082 / 1-324431925
Katalogový list	ISZR20
Typ odstavky	A

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím Service Desk.

2. Zadání požadované změny

Žádáme o nacenění služby dle tabulky zadání (viz. příloha)

Pro provoz ISZR jsou v současné době formou pronájmu využívána dvě disková pole HP 3PAR 8400 mající sériová čísla . Na základě urgentních aktuálních potřeb tohoto IS je nezbytné zajistit posílení jejich kapacity.

Na základě výše uvedeného Vás žádáme o předložení cenové nabídky pro služby, které zajistí posílení současné kapacity o:

1. HPE 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS Drive Enclosure, počet: 2
2. HPE 3PAR 8000 1.8TB+SW 10K SFF HDD, počet: 8

Dále požadujeme:

- zajistit podporu těchto polí ze strany výrobce (a tuto podporu sjednotit se současnými, výše uvedenými 3PAR),
- aby Vaše cenová nabídka byla koncipována do konce současné provozní smlouvy na ISZR, tedy do 31.12. 2021.

Navržený harmonogram je platný při objednání do 16.2.2021.



Tabulka zadání RFC
911 - ISZR - Posílení

3. Popis realizace

Poskytovatel zajistí za účelem posílení kapacity instalaci diskových polí dle výše uvedené specifikace, a to v termínu do 28. 2. 2021 a následný provoz datového úložiště do 31.12. 2021. Realizace bude zabezpečena v souladu s požadavky ISO 20000, ISO 27001, zákona o kybernetické bezpečnosti a provozní údržby.

4. Odhad pracnosti

Činnost	MD
Podpora provozu a správa rozšíření datového úložiště od 1.3.2021 do 31.12.2021	
Celkem	

Celková cena platby za poskytnutí služby v období od 1.3.2021 do 31.12.2021: 322 500 Kč bez DPH, tj. 390 225 Kč s DPH.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Instalace a podpora rozšíření datového úložiště bude zahájena na základě objednávky.

Podpora bude realizována průběžně po celou dobu poskytování služby.

Instalace a konfigurace HW diskových polí do prostředí ISZR proběhne do 28. 2. 2021 tak, aby byl provoz HW diskových polí úložného prostoru zajištěn od 1. 3. 2021. Součástí HW diskových polí není rekonfigurace datových center a migrace dat.

Provoz diskových polí bude probíhat od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2021, s platbou v březnu 2021. Po ukončení provozu je možné disková pole odkoupit za zůstatkovou cenu 42 500,- Kč bez DPH, tj. 51 425 Kč s DPH.

6. Návrh testovacího scénáře

Není relevantní.

7. Výstupy změnového požadavku

Nejsou.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1 Akceptační kritéria

V daném období byla kapacita posílena v rozsahu uvedeném v bodě 2 tohoto požadavku a je poskytována podpora ze strany výrobce.

8.2 Způsob ověření na produkci


Není relevantní.

9. Požadavky na součinnosti

- Zajištění odstávky typu A v obou datových centrech

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Nejsou.

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		