

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/4
Stavba: UTZ 2021 SSZT Jihlava

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	286 959,90
Materiál	0,00
Montáž	286 959,90
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH 286 959,90

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	286 959,90	60 261,58
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	347 221,48
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/4

Stavba: UTZ 2021 SSZT Jihlava

Místo: Datum: 29. 1. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		286 959,90	347 221,48
PS01	Retz - Okříšky (mimo)	16 150,40	19 541,98
1	PZZ km 145,783	6 696,80	8 103,13
2	PZZ km 147,355	4 726,80	5 719,43
3	PZZ km 148,648	4 726,80	5 719,43
PS02	Veselí n/L - H.Brod	6 696,80	8 103,13
1	PZZ 89,488 Staré Hory	6 696,80	8 103,13
PS03	Horní Cerekev - Tábor	58 702,80	71 030,39
1	PZZ km 8,629	6 696,80	8 103,13
2	PZZ km 28,820	6 696,80	8 103,13
3	PZZ km 33,160	6 696,80	8 103,13
4	PZZ km 33,807	4 726,80	5 719,43
5	PZZ km 34,880	6 696,80	8 103,13
6	PZZ km 35,467	4 726,80	5 719,43
7	ŽST Dobrá Voda u Pelhřimova	8 613,50	10 422,34
8	ŽST Pelhřimov	10 441,00	12 633,61
9	t.ú. Horní Cerekev - Dobrá Voda u P.	3 407,50	4 123,08
PS04	Kostelec u Jihlavy - Slavonice	30 714,30	37 164,30
1	PZZ km 6,175	6 696,50	8 102,77
2	PZZ km 7,800	7 087,00	8 575,27
3	PZZ km 8,354	4 726,80	5 719,43
4	PZZ km 8,617	7 087,00	8 575,27
5	PZZ km 8,834	5 117,00	6 191,57
PS05	Moravské Budějovice - Jemnice	6 696,80	8 103,13
1	PZZ km 1,087	6 696,80	8 103,13
PS06	Studenec - Křižanov	16 149,60	19 541,02
1	PZZ km 8,091	6 696,80	8 103,13
2	PZZ km 17,479	4 726,80	5 719,43
3	PZZ km 20,063	4 726,00	5 718,46
PS07	Tišnov - Žďár n/S	9 491,80	11 485,08
1	PZZ km 58,310	4 726,80	5 719,43
2	t.ú. Nové Město n/M - Bystřice n/P	4 765,00	5 765,65
PS08	Brno hl.n. - Kutná Hora	83 552,00	101 097,92
1	t.ú.Ostrov n/O - Žďár n.S.	23 495,50	28 429,56
2	t.ú.Pohled - H.Brod	18 851,50	22 810,32
3	PZZ km 245,475 6C	7 087,00	8 575,27
4	PZZ km 247,933 7C	7 087,00	8 575,27
5	ŽST Havlíčkův Brod	27 031,00	32 707,51
PS09	Světlá n/S - Čerčany	38 997,60	47 187,10
1	PZZ km 43,810 Mrzkovice	6 696,80	8 103,13
2	PZZ km 36,327 Vilémovice	4 726,80	5 719,43
3	PZZ km 31,473 Ledec n.S.	6 696,80	8 103,13
4	PZZ km 31,308 Ledec n.S.	4 726,80	5 719,43
5	PZZ km 30,565 Chaty	6 696,80	8 103,13
6	PZZ km 26,154 Chřenovice	4 726,80	5 719,43
7	PZZ km 21,705 Budčice	4 726,80	5 719,43
PS10	Havlíčkův Brod - Humpolec	4 726,80	5 719,43
1	PZZ km 23,633 Humpolec	4 726,80	5 719,43
PS11	Havlíčkův Brod - Hlinsko v Čechách	15 081,00	18 248,01
1	t.ú.Havlíčkův Brod - Rozsochotac	4 765,00	5 765,65
2	t.ú.Chotěboř - Ždírec n.D.	2 795,00	3 381,95
3	t.ú. Ždírec n.D. - Hlinsko v Č.	2 795,00	3 381,95
4	PZZ km 26,520 Ždírec n/D	4 726,00	5 718,46
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	286 959,90	347 221,48

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1361409

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7754b969-ec3c-49c3-9606-a7d3da887a7b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.02.2021 07:43:00



0f433ac5-bc2a-4190-962a-f4dfdbfdc7a2