



Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha / 2026H1190008 / 2019 (dále jen smlouva),
uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku
mezi smluvními stranami

Smluvní strany

Národní památkový ústav,
státní příspěvková organizace,
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze,

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze,
Sabinova 373/5,
130 00 Praha 3

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8,
IČO: 00014915,
DIČ: CZ00014915,

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I. Preambule

Veřejná zakázka: „SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú. p. s. v Praze - SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Nádvoří“ (v rámci realizace projektu SMVS - SH Bečov, příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ÚPS v Praze, Id.č. SMVS 134V112000027).
Vzhledem k tomu, že v dalším průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče předvídat, rozhodl se objednatel přehodnotit technické



řešení dílčích částí expozice tak, aby byla řádně zabezpečena ochrana expozice, a to především z hlediska ochrany bezpečnosti návštěvníků.

Podklady pro přípravu výrobní dokumentace expozice bude zhotoviteli průběžně předávat v rozsahu jednotlivých místností s předpokladem dokončení úpravy zadání celé expozice do února 2021.

Uvedené změny řešení dílčích částí expozice nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky - „SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú. p. s. v Praze - SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Nádvoří“.

Dále v důsledku pokračujících problémů v realizaci stavby v souvislosti s výskytem nemoci Covid-19, zejména s ohledem na nouzový stav znovu vyhlášený vládou České republiky dne 5. 10. 2020, platný i v době podpisu tohoto dodatku, a následná krizová opatření přijatá vládou České republiky, tedy okolnosti představující vyšší moc, na základě kterých nebylo možno plnohodnotně, pokud jde o rozsah nebo obvyklé lhůty, provádět úkony vyplývající z platných správních rozhodnutí, platných právních předpisů a uzavřené smlouvy (např. kontrolní dny s účastí všech odpovědných osob a v důsledku onemocnění, izolace nebo karantény odpovědných osob).

Pro upřesnění rozsahu a ceny díla uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 8 ke smlouvě (dále jen dodatek).

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění příslušné ustanovení článku 5. smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha / 2026H1190008 / 2019 ze dne 29. 5. 2019. Nový termín pro dokončení díla nepřekračuje termín v platném Rozhodnutí o poskytnutí dotace, ale umožňuje zhotoviteli prostor pro uzavření dílčích smluvních vztahů se subdodavateli pro dokončení díla. Dále se mění znění přílohy č. 2 smlouvy - „Seznam osob za objednatele oprávněných jednat jeho jménem, včetně jim příslušejících kompetencí“, se ruší a nahrazuje novou přílohou, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 8.

III. Lhůty plnění

V čl. 5. Lhůty plnění, odst. 5.1. smlouvy se mění text písm. d) takto:

d) Dokončení díla: **do 24 měsíců po předání a převzetí prostoru staveniště**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 8. byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 8 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prostě omylů, nikoliv v tísní, a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 8 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 8 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha / 2026H1190008 / 2019, ze dne 29.5.2019, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5, dodatku č. 6 a dodatku č. 7, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 8, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.



5. Tento je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha č. 2 – Aktualizovaný seznam osob za objednatele oprávněných jednat jeho jménem, včetně jim příslušejících kompetencí

V Praze, dne 2021

V Praze, dne 2021

.....
Mgr. Dušan Michelfeit,
ředitel
NPÚ, ÚPS v Praze

Ing. Martin Sirotek
Digitálně podepsal
Ing. Martin Sirotek
Datum: 2021.02.16
05:58:55 +01'00'

.....
Ing. Martin Sirotek
ředitel divize 9
Metrostav a.s.
na základě plné moci



PŘÍLOHA Č. 2 AKTUALIZOVANÝ SEZNAM OSOB ZA OBJEDNATELE OPRÁVNĚNÝCH JEDNAT JEHO JMÉNEM, VČETNĚ JIM PŘÍSLUŠEJÍCÍCH KOMPETENCÍ

TDS

[REDACTED]

Koordinátor BOZP

[REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

[REDACTED]

Zastupující osoba oprávněná jednat ve věcech technických po dobu pracovní neschopnosti

[REDACTED]

Správa NKP SHaZ Bečov n.T.

[REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech přípravy a realizace expozice

[REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech přípravy a realizace expozice je v rámci smluvního rozpočtu výlučně oprávněná koordinovat přípravu expozice jménem objednatele a se souhlasem TDS k vydání pokynů k realizaci expozice zhotovitelem, zejména, nikoliv však výlučně, k předávání podkladů zhotoviteli pro realizaci expozice, k odsouhlasování výrobní dokumentace zhotovitele a společně s TDS k převzetí zrealizované expozice od zhotovitele

Osoba oprávněná jednat ve věcech bezpečnostních

[REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních

[REDACTED]