



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 20019/SOD, č. 2020/MaI/000170/SML ze dne 18.05.2020 a dodatku č. 1 č. 2020/MaI/000170/SML/1 ze dne 09.10.2020 uzavřené mezi:

OBJEDNATEL

Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, 73911 Frýdlant nad Ostravicí

IČ: 00296651

Zastoupený: RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města

ZHOTOVITEL

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČ: 47671416

Zastoupený: Ing. Romanem Chromkem – jednatelem

Společnost zapsaná v Obchodní rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 5248

NÁZEV DODATKU

„Stavební úpravy v hasičské zbrojnici Frýdlant nad Ostravicí, ul. Janáčkova 652“

PŘEDMĚT DODATKU

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

I. Předmět Smlouvy

Předmět smlouvy specifikovaný v čl. I. smlouvy a v dodatku č. 1 se mění tímto dodatkem, a to tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech ZL 8, 22-23, 30-48 k SoD, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

II. Cena díla a způsob úhrady

Znění bodu II. SoD se mění takto:

„Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

Cena díla celkem dle smlouvy o dílo bez DPH	6.782.000,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH	286.307,49 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH	514.830,92 Kč
Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH	7.010.523,43 Kč



Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH	139.662,36 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH	900.785,22 Kč
<u>Cena díla dle smlouvy, dodatku č.1 a 2 bez DPH</u>	<u>7.771.646,29 Kč</u>
<u>Cena díla dle smlouvy, dodatku č. 1 a 2 s DPH</u>	<u>9.386.470,39 Kč</u>

Zhotovitel je plátcem DPH.

Celková cena je stanovena dle položkových rozpočtů, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku smlouvy v registru smluv, zveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo schválila rada města na své schůzi konané dne 08.02.2021 usnesením 59/6.2

Přílohy: č. 1 – položkové rozpočty ZL 8, 22-23, 30-48

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne.....

V Novém Jičíně dne

Za objednatele:
RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Za zhotovitele:
Ing. Roman Chromek – jednatel

.....

.....