

## Dodatek č. 9

ke smlouvě o dílo č. 1509-2016-508101 ze dne 10.11.2016

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Martin Suchý, KPÚ Ústecký kraj, odborný rada, Pobočka Děčín
<b>Adresa:</b>	28.října 979/19, Děčín I, 405 01
<b>Telefon:</b>	702 153 042
<b>E-mail :</b>	m.suchy@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Společnost pro Děčínsko
<b>Reprezentant sdružení:</b>	
<b>Obchodní firma nebo název:</b>	HRDLIČKA spol. s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
<b>IČO:</b>	18601227
<b>DIČ:</b>	CZ18601227
<b>Člen sdružení :</b>	
<b>Obchodní firma nebo název:</b>	ŠINDLAR s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Na Brně 372/2a, 500 06, Hradec Králové
<b>IČO:</b>	26003236
<b>DIČ:</b>	CZ26003236
<b>Zastoupen:</b>	Dle smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky ze dne 19.08.2016, Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti HRDLIČKA spol. s.r.o.
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	[redacted], prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s.r.o.
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	1. [redacted], jednatel společnosti 2. [redacted], jednatel společnosti
<b>Telefon:</b>	1. [redacted] 2. [redacted]
<b>E-mail :</b>	1. [redacted] 2. [redacted]
<b>ID DS:</b>	caxt3mz
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., Pobočka Beroun
<b>Číslo účtu:</b>	300345131/0100
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	1. U městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062 2. U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

**Předmět díla smlouvy:**

Návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Fojtovice u Heřmanova

**Místo plnění veřejné zakázky:** katastrální území Fojtovice u Heřmanova

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo,** uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

**Článek I.  
Předmět a účel dodatku**

- 1.1. Předmětem Dodatku č. 9 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je objednatelům odsouhlasená a dohodnutá změna termínu dodání dílčí části 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“, a to z 28. 2. 2021 na **30. 6. 2021**. Dále je předmětem dodatku změna osoby zastupující objednatele a oprávněné jednat ve smluvních záležitostech.
- 1.2. Lhůta dodání se prodlužuje na základě žádosti zhotovitele a po dohodě mezi zhotovitelem a objednatelům z důvodu opatření v souvislosti s COVID-19 a nutností řádného projednání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky.
- 1.3. Ke dni 1. 2. 2021 byl ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj jmenován Ing. Pavel Pojer. Změny vyplývající z tohoto jmenování jsou uvedeny v identifikačních údajích objednatele na str. 1 tohoto dodatku (změna osoby zastupující objednatele a oprávněné jednat ve smluvních záležitostech) a na položkovém výkazu činností.

**Článek II.  
Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1509-2016-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Fojtovice u Heřmanova“.
- 2.2. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo a dodatků č. 1 až 8 zůstávají v platnosti.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 17. 2. 2021

V Praze dne 8. 2. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Pavel Pojer  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

.....  
Jaromír Prošek  
prokurista společnosti  
Hrdlička spol. s r. o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 9 - KoPÚ Fojtovice u Heřmanova

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 9 - KoPÚ Fojtovice u Heřmanova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 500	15 000	28.02.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 500	12 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	560	700	392 000	31.05.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	35	4 900	171 500	28.2.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	168	2 800	470 400	28.2.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	560	220	123 200	31.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	560	500	280 000	15.6.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 464 600</b>	<b>15.6.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	560	473	264 880	30.9.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	47	2 500	117 500	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	98	1 100	107 800	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	2 200	4 400	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	560	600	336 000	30.6.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>860 580</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	560	400	224 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>224 000</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	300	1800	540 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>540 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 464 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	860 580 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	224 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	540 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 089 180 Kč</b>
DPH 21% v Kč	648 728 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 737 908 Kč</b>

V Teplicích dne 17. 2. 2021

V Praze dne 8. 2. 2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Pavel Pojer  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Ústecký kraj

.....  
 Jaromír Prošek  
 prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s.r.o.  
 reprezentant společnosti pro Děčínsko