

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění a v souladu s §11 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Objednatel: | Město Železný Brod |
| zastoupený | starostou Mgr. Františkem Lufinkou |
| se sídlem | nám.3. května č.p.1, 468 22 Železný Brod |
| bankovní spojení |  |
| číslo účtu |  |
| IČO | 00262633 |
| DIČ | CZ00262633 |
| telefon | 483 333 911 |
| fax | 483 333 952 |
| e-mail | starosta@zelbrod.cz |
| 2. Zhotovitel: | Technické služby města Železný Brod s.r.o. |
| se sídlem | Příkrá 140, 46822 Železný Brod |
| zastoupený | Ivo Havlíčkem, jednatelem |
| bankovní spojení |  |
| číslo účtu |  |
| IČ | 27260887 |
| Telefon |  |
| e-mail |  |

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Dodatkem Smlouvy o dílo se mění následující články:

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je kompenzace nákladů, které byly provedeny nad rámec rozsahu Smlouvy o dílo a které nebyly známy v době podpisu Smlouvy. Jedná se zejména o náhradu obrub palisádami a s tím spojené práce.

3. CENA DÍLA

Ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, se jedná o cenu smluvní stanovenou dohodou.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět dodávky uvedený pod bodem 1. této smlouvy bude proveden za celkovou cenu:

Původní cena	208 300,- Kč bez DPH
Cena navýšení	32 614,88 Kč bez DPH
Konečná cena	240 914,88 Kč bez DPH
Konečná cena s DPH	291 607,- Kč s DPH

Kontejnerové stání v ulici Vlastimila Rady

Ceny podle bodu 3.2. zahrnují veškeré náklady spojené s realizací předmětu díla. Uvedené ceny jsou cenami maximálními, nejvýše přípustnými a konečnými. Případné náklady vzniklé požadavkem dotčených orgánů státní správy nejsou zahrnuty v ceně díla. Tyto náklady budou zajištěny objednatelem.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.13. Tento dodatek je sepsán ve třech originálech, s tím, že Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno.

Tento dodatek Smlouvy o dílo byl schválen radou města Železný Brod na zasedání dne 11.1.2021 usnesením č. 4/38R/2021.

V Železném Brodě dne :

Za zhotovitele

Za objednatele

Ivo Havlíček
Mgr.
jednatel

František Lufinka
starosta