

## Dodatek č. 4 smlouvy o dílo

uzavřené dne 24. 2. 2015  
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav  
v katastrálním území Doubravice nad Moravou**“  
mezi následujícími smluvními stranami:

### Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774  
zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem  
Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel  
v technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]  
Adresa: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk  
Tel.: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** Sdružení GEODÉZIE CINDR s.r.o.,  
AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.  
a Geodézie Svitavy – Ing. Martin Dědourek  
CSc.

### Účastníci sdružení:

**Člen sdružení č. 1 (vedoucí společník)**  
sídlo: Hýblova 1221, 560 02 Česká Třebová  
zastoupený: Ing. Miloslavem Cindrem, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Cindr  
v technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]  
Tel.: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
ID DS: 3c6hweb  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
IČ: 02967723  
DIČ: CZ02967723

**Člen sdružení č. 2**

sídlo:  
zastoupený:  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Tel.:  
E-mail:  
ID DS:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ:  
DIČ:

**"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."**  
Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto  
Ing. Jakoubkem Jaroslavem, jednatelem  
Ing. Jakoubek Jaroslav, jednatel společnosti  
[redacted]  
gv6y8j4  
[redacted]  
64255611  
CZ64255611

**Člen sdružení č. 3**

sídlo:  
  
zastoupený:  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Tel.:  
E-mail:  
ID DS:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ:  
DIČ:

**Geodézie Svitavy - Ing. Martin Dědourek, CSc.**  
Wolkerova alej 206/14a, 568 02 Svitavy -  
Město  
Ing. Martinem Dědourkem CSc.  
Ing. Martin Dědourek CSc.  
[redacted]  
[redacted]  
13553003  
CZ480326161

dále jen „zhotovitel“.

**Čl. I.  
Předmět dodatku smlouvy o dílo**

**Předmětem uzavřeného Dodatku č. 4 smlouvy o dílo** v rámci provedení díla spočívajícího ve vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Doubravice nad Moravou“ je **snížení počtu měrných jednotek – méněpráce.**

Na základě zaměření a vyšetření obvodu řešeného území v rámci KoPÚ Doubravice nad Moravou došlo ke **snížení počtu měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:**

**3.2.1.1 – Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků**

Počet MJ se snižuje z původních 400 na **163.**  
Cena za MJ (MJ = 100 bm) je 15 Kč bez DPH.

Původní cena u této dílčí části 6 000 Kč bez DPH, se **mění na 2 445 Kč bez DPH.**

### **3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření**

Počet MJ se snižuje z původních 5 na **2**.  
Cena za MJ (MJ = ha) je 1 000 Kč bez DPH.

Původní cena u této dílčí části 5 000 Kč bez DPH, se **mění na 2 000 Kč bez DPH.**

### **3.2.1.2 Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty**

Počet MJ se snižuje z původních 50 na **34**.  
Cena za MJ (MJ = ha) je 500 Kč bez DPH.

Původní cena u této dílčí části 25 000 Kč bez DPH, se **mění na 17 000 Kč bez DPH.**

### **3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami**

Počet MJ se snižuje z původních 300 na **51**.  
Cena za MJ (MJ = 100 bm) je 200 Kč bez DPH.

Původní cena u této dílčí části 60 000 Kč bez DPH, se **mění na 10 200 Kč bez DPH.**

### **3.2.1.4- Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami**

Počet MJ se snižuje z původních 100 na **2**.  
Cena za MJ (MJ = 100 bm) je 200 Kč bez DPH.

Původní cena u této dílčí části 20 000 Kč bez DPH, se **mění na 400 Kč bez DPH.**

**Celková cena díla bude snížena o 83 955 Kč bez DPH.**

## **Čl. II. Cena za provedení díla**

Původní cena za provedení díla uvedená v článku VI. Smlouvy o dílo se po uvedených změnách **mění takto:**

| <b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>        |         |
|--|---------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | 554 870 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč  | 402 745 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč              | 122 380 |

|   |                  |
|---|------------------|
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 122 500          |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        | <b>1 172 735</b> |
| DPH 21% v Kč  | 246 274          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                | <b>1 419 009</b> |

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje Příloha k Dodatku č. 4 smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

### **Čl. III. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo výše uvedeného jednacího čísla zůstávají nezměněny.

Aktualizovaný výpočet ceny díla obsahuje Příloha k Dodatku č. 4 smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 23. 2. 2017

V České Třebové dne 23. 2. 2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**JUDr. Roman Brněal, LL.M.**  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Olomoucký kraj

.....  
**Ing. Miloslav Cindr**  
hlavní společník, reprezentant sdružení