


## Dodatek č. 1



### ke smlouvě o dílo č. 1894002000034


uzavřené dle Občanského zákoníku § 2586 a následujících

### „Revitalizace veřejně přístupné účelové komunikace Dolnopolní a dalšího dopravního prostoru“

#### Smluvní strany:

**Objednatel** Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno  
Konečný příjemce MČ Brno Maloměřice a Obřany  
Se sídlem Selská 66, 61400 Brno  
Zastoupený Ing. Klárou Liptákovou, starostkou  
IČ 449 92 785  
DIČ CZ 449 92 785  
Ve věcech smluvních oprávněn jednat Ing. Klára Liptáková  
Ve věcech technických oprávněn jednat 

**Zhotovitel** Ing. Jiří Bajer  
Se sídlem Heinrichova 34, Brno  
Zastoupená Ing. Jiřím Bajerem  
IČ: 13372319  
DIČ CZ480326401  
Bankovní spojení   
Číslo účtu 

Ve věcech smluvních oprávněn jednat Ing. Jiří Bajer  
Ve věcech technických oprávněn jednat 

I.  
**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je **úprava termínu dokončení díla – studie- do 31.3.2021** (původní termín byl do 5 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo).

II.  
**Cena díla**

II.1. Zůstává beze změny.

III  
**Ostatní ujednání**

III.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

III.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze stran obdrží 2 vyhotovení.

III.3. Objednatel má povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, což se nepovažuje za porušení obchodního tajemství.


III.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem publikování v registru smluv dle zákona o registru smluv.

III.5. Tento dodatek č.1 byl schválen v 64.RMČ konané dne 27.1.2021 bod 4.

V Brně dne .....2.2.2021.....

.....2.2.2021.....

Za objednatele:

  
Ing. Klára Liptáková  
starostka MČ Brno Maloměřice a Obřany

Za zhotovitele:

  
Ing. Jiří Bajer  
IČ: 13372319

