

## PŘÍLOHA K NABÍDCE

### Název díla: **Obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři v Karlových Varech – výstavba nového mostu**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně technologického díla a pozemních komunikací a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně technologického díla a pozemních komunikací a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	<b>EUROVIA CS, a.s.</b> <i>sídlo:</i> U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 <i>místo podnikání:</i> odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4, 1.3	„SDRUŽENÍ – Správce stavby – Obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři v Karlových Varech – výstavba nového mostu“ DS engineering PLUS, a.s., IČO: 279 55 834 K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 Contract management, a.s., IČO: 053 06 035 Zelený Pruh 95/97, 140 00 Praha 4
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	68 týdnů
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.3.10	38 týdnů včetně zimní technologické přestávky, počítáno od písemné výzvy Objednatele k zahájení prací
Záruční doba	1.1.3.7	Záruční doba činí 60 měsíců pro objekty pozemních komunikací (objektová řada 100) a mostní objekty a zdi (objektová řady 200) s výjimkou: (i) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení/ prací na objektech řady 100 a 200, pro něž je v Technických kvalitativních podmínkách

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		(TKP) uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, (ii) Záruční doba pro VDZ - provedení barvou 24 měsíců, pro VDZ plast 36 měsíců.
Sekce	1.1.5.6	Nepoužije se.
Dílo	1.1.5.8	Obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři v Karlových Varech – výstavba nového mostu
Elektronické přenosové systémy	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo	1.4	Právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1
Bankovní záruka za provedení Díla	4.2.1	5 % Přijaté smluvní částky (včetně DPH), formou bankovní záruky v listinné podobě
Bankovní záruka za odstranění vad Díla	4.2.2	5 % Přijaté smluvní částky (včetně DPH), formou bankovní záruky v listinné podobě
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.27 a)	Za porušení ustanovení o určení, povinnostech či změně Podzhotovitelů a povinností Zhotovitele vůči Objednateli dle Pod-článku 4.4 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.27 c)	Za porušení povinnosti Zhotovitele zajištění kvalifikace osob účastných na provádění díla dle Pod-článku 6.9 50.000 Kč za každý jednotlivý případ; a dále za porušení povinnosti Zhotovitele daných v posledních čtyřech odstavcích Pod-článku 6.9 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení zvlášť, a to i opakovaně
	4.27 d)	Za nedodržení Doby pro dokončení Díla v době pro dokončení Díla danou v harmonogramu dle Pod-článku 8.3 a) 50.000 Kč za každý den prodlení až do řádného dokončení Díla

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	4.27 e)	Za nedodržení Doby pro uvedení stavby do provozu danou v harmonogramu dle Pod-článku 8.3 a) 200.000 Kč za každý započatý den prodlení až do uvedení Díla do provozu
	4.27 f)	Za prodlení zhotovitele s dokončením prací, neodstraněním vad nebo poškození dle Pod-článku 11.1 20.000 Kč za každý den prodlení a každé jednotlivé porušení povinností, od data nebo lhůty dané v čl. 11.4, až do dokončení prací, odstranění vady či poškození
	4.27 g)	Za prodlení Zhotovitele předložit správci stavby Harmonogram dle Pod-článku 8.3 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení
	4.27 h)	Za každé porušení povinnosti Zhotovitele zabezpečit Dílo po dobu přerušení stavby dle Pod-článku 8.8 20.000 Kč za každé zjištěné porušení povinnosti
	4.27 i)	Za porušení povinnosti Zhotovitele udržovat pojištění a pojistné limity dle ustanovení Pod-článku 18 50.000 Kč za každé zjištěné porušení povinnosti
	4.27 j)	Za porušení povinnosti Zhotovitele nepostoupit nebo nezatížit pohledávky související s prováděním Díla dle Pod-článku 1.7 100.000 Kč za každé zjištěné porušení zvlášť
	4.27 k)	Za porušení povinnosti Zhotovitele vést stavební deník, záznamy o stavbě, včetně obsahových náležitostí odpovídající právním předpisům, Smlouvě a Požadavkům Objednatele podle Pod-článku 1.1.1.11, a/nebo Pod-článku 1.8 50.000 Kč za každé zjištěné porušení
	4.27 l)	Za porušení povinnosti Zhotovitele předat Správci stavby zprávu o postupu prací na Díle dle Pod-článku 4.21 20.000 Kč za každé zjištěné porušení povinnosti zvlášť i opakovaně.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	4.27 m)	Za porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout součinnost koordinátoru BOZP a/nebo porušení podmínek daných koordinátorem BOZP podle Pod-článku 6.7 20.000 Kč za každé zjištěné porušení povinnosti zvlášť i opakovaně
	4.27 n)	Za porušení povinnosti Zhotovitele zajistit, aby každá osoba, která se podílí na provádění díla, na výzvu prokázala odbornou, zdravotní, kvalifikační či jinou požadovanou způsobilost podle Pod-článku 6.9 20.000 Kč za každé zjištěné porušení či marnou výzvu zvlášť i opakovaně
	4.27 o)	Personál zhotovitele nebo poddodavatele podílející se na provedení díla se odmítne podrobit zjištění, zda není pod vlivem alkoholu, návykových látek, a/nebo pokud bude taková zkouška pozitivní, dle Pod-článku 4.30 10.000 Kč za každé zjištěné porušení či za každý pozitivní výsledek zvlášť
	4.27 p)	Zhotovitel poruší povinnost a je v prodlení s převzetím dle Pod-článku 2.1 nebo vyklizením staveniště dle Pod-článku 4.23 10.000 Kč za každý, i započatý den prodlení
	4.27 q)	Zhotovitel poruší povinnost a je v prodlení s předáním dokumentů souvisejících s předáním díla dle Pod-článku 7.9 10.000 Kč za každý, i započatý den prodlení
	4.27 r)	Zhotovitel poruší povinnost udržovat v platnosti a ve stanovené výši Bankovní záruku za odstranění vad Díla dle Pod-článku 4.2.2 100.000 Kč za každé zjištěné porušení povinnosti zvlášť
	4.27 s)	Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v Pokynech objednatele pod čl. 9.1., nevhazovat stavební suť do řeky 50.000 Kč za každé zjištěné porušení povinnosti zvlášť

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
Maximální celková výše smluvních pokut	4.27	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Definice “Jmenovaného podzhotovitele”	4.5	Nepoužije se.
Doba pro oznámení o chybách, nedostatecích nebo vadách	5.1	Oznámení do 30 dnů od Data zahájení prací.
Právo na variaci	13.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce.
Procento Podmíněných obnosů	13.5.(b) (ii)	Nepoužije se.
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Použije se Pod-článek 13.8.1.
Vliv prodlení objednatele na úpravy v důsledku změn nákladů	13.8.2	Pro výpočet násobitele Pn se použije: Tab. 4.2 Měsíční odhady vývoje cen stavebních prací (kód: 011042-17, list 2005 avg = 100) publikovaná Českým statistickým úřadem na: <a href="https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr">https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr</a>
Návrh na zlepšení	13.2	Vypuštěno bez náhrady.
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržovaných plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Měny plateb	14.15	Koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	Výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se.
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se.
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se.

## PŘÍLOHA K NABÍDCE

### - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o cenovém projednání, kterého se *Variace* týká.
- (6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.
- (7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušování prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

## Změnový list (součást Přílohy k nabídce)

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: <b>1, 2, 3, 4 a 5</b>											
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):													
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary Zhotovitel: [doplňte]													
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 90%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right; color: green;">[doplňte dle potřeby]</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1		2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	[doplňte dle potřeby]	
Paré č.	Příjemce												
1													
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
[doplňte dle potřeby]													
Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]													
Popis Změny:													
Údaje v Kč bez DPH:													
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem											
		<b>0,00</b>											
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>													
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis										
Supervize	jméno	datum	podpis										
Správce stavby	jméno	datum	podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. <span style="color: green;">Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</span>													
Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno	datum	podpis										
Zhotovitel	jméno	datum	podpis										
			Číslo paré:										