

**Plán technické normalizace - plánovací list úkolu - příloha k prováděcí smlouvě**

č. 2017/0032/SC

1. Označení projektu:

00191286

číslo jednací:

CAS/00805/2000/2021

2. Číslo úkolu:

38/0007/21

datum vytvoření:

15.2.2021

3. Označení přej. dokum.:

EN 14972-1: 2020

verze dokumentu:

1

Celkový počet normostran:

88

4. Číslo třídy norem:

38

5. Revize/změna ČSN:

R: ČSN P CEN/TS 14972: 2012

6. Označení TC/SC:

CEN/TC 191

7. Důležitost

8. Název úkolu

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Navrhování, instalace, inspekce a údržba

9. Specifikace a hlavní tech. cíle řešení:

Převzetí evropské normy překladem

10. Číslo TNK (je-li zřízena):

132

13. Neinvestiční prostředky na řešení:

11. Datum schválení nového projektu:

mezinár. spolupráce

tvorba norem

12. Termíny ukončení etap a náklady na etapy:

Etapa 1:

0,00 Kč

Etapa 2:

0,00 Kč

Etapa 3:

0,00 Kč

Etapa 4:

2021-04-30

38 720,00 Kč

Etapa 5:

2021-05-31

29 040,00 Kč

Etapa 6:

2021-06-30

9 680,00 Kč

2021  
Celkem:0,00 Kč  
0,00 Kč77 440,00 Kč  
77 440,00 Kč

14. Požaduje

15 Hradí

16. Smluvní partner

IČ:

7064

IČ:

6578705

IČ:

60193174

MV GRH HZS Praha  
MV - Generální ředitelství Hasičského  
záchranného sboru ČR  
Kloknerova 26, P.O.BOX 69  
14801 Praha 414

ČAS PRAHA  
Česká agentura pro standardizaci, státní  
příspěvková organizace  
Biskupský dvůr 1148/5  
11000 Praha 1

PAVUS Praha  
PAVUS, a.s.  
Prosecká 412/74  
19000 Praha 9

17. Pracovník

Ing. Jaroslav Dufek

18. Kontaktní osoba

Ing. Jaroslav Dufek

19. Referent

Ing. Radek Špaček

20. Útvar

2400

21. Vedoucí

Ing. Petr Beneš

22. Souhlas s řešením úkolu:

Datum a podpis vedoucího odborného oddělení ČAS

Datum a podpis kontaktní osoby smluvního partnera