

Změnový list č. 1

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV

Datum vydání požadavku: 11.1.2021

Adresa objednatele:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

ÚPRAVA POZICE DVEŘÍ MEZI M.Č. 3.03 A 3.05; M.Č. 3.03 A 3.04

Popis změny, technického řešení:


Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace neřešila.

Nové řešení:

Z provozních důvodů budou dveře mezi místnostmi 3.03 a 3.05 posunuty směrem k chodbě. Stávající dveře budou vybourány a bude proveden nový otvor s dveřmi dle výkresové části. V nově prováděné příčce mezi místnostmi 3.03 a 3.04 budou dveře posunuty směrem k místnosti č. 3.18. Tato změna je navržena z důvodu upřesnění rozmístění nábytku v učebně.

PŮDORYS 3.NP - ZMĚNA



Zdůvodnění změny:

Dodateční požadavek budoucího uživatele na úpravu dispozice místností s ohledem na její budoucí vybavení.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv na zpracování změny PD. Změna bude zakreslena do PD skutečného provedení.

Změnový list č. 1

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Nemá vliv na termín.

Zvýšení kvality provozu.

Cena díla se zvyšuje o **14 247,75,- Kč bez DPH.**

Vyjádření zhotovitele stavby:

Bez připomínek.

Datum: 11.1.2021

Lukáš Havel	prokurista	
-------------	------------	--

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Bez připomínek.

Datum: 11.1.2021

	projektant	
--	------------	--

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Bez připomínek.

Datum: 11.1.2021

	technický dozor stavebníka	
--	----------------------------	--

Vyjádření Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace:

BEZ PŘÍPOMÍNEK

Datum: 11.1.2021

	ředitelka školy	
	správce budov	





Změnový list č. 1

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV

Vyjádření Vyšší policejní škola a střední policejní školu MV v Praze:

Datum: 11.1.2021

Jan Příjomišek





	zástupkyně ředitele pro ekonomický úsek	
	vedoucí odboru středního policejního vzdělávání Sokolov	

Vyjádření objednatele:

bez příjomišek

Datum:

11. 1. 2021

	Karlovarský kraj vedoucí odboru investic	
	Karlovarský kraj oddělení přípravy a realizace investic odbor investic	

Přílohy: položkový rozpočet

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 1
ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

Název stavby:

Karlovarský kraj
 Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary
 IČ: 70891168
 DIČ: CZ70891168

Objednatel:

ZISTAV s.r.o.
 U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary
 IČO: 26316803
 DIČ: CZ26316803

Zhotovitel:

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Celkem						
Vícepráce						
Méněpráce						
Změnový list č. 01 - Úprava pozice dveří mezi m.č. 3.03 a 3.05; m.č. 3.03 a 3.04						
26	13010408	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 35x35x3mm	t	0,00		
36	342272225	Příčka z párobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	2,20		
39	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,13		
49	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,66		
50	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	4,66		
61	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,00		
66	55331352	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,00		
82	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,80		
88	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	2,05		
95	997013213	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,58		

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
96	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
97	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
98	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kódu odpadu 17 09 04	t			
99	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t			
121	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus			
123	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970/2100mm	kus			
132	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus			
134	54924004	zámek zadlabací 190/140/20 L cylinder	kus			
137	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus			
138	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus			
177	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
179	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
184	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
185	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	974031664	Vysekáání rýh ve zdivu cihelném pro vtařování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m			