

## Změnový list č. 4

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO  
759, SOKOLOV

Datum vydání požadavku:

11.1.2021

Adresa objednatele:  
Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
360 21 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

NAPOJENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ KANALIZACE K4 A K5 NA NOVÉ  
ROZVODY


### Popis změny, technického řešení:

#### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace předpokládala napojení nového stoupacího potrubí K4 a K5 na stávající horizontální kanalizaci, která je vyvedena přes obvodovou stěnu do externí areálové kanalizace.

#### Nové řešení:

S ohledem na technický stav stávající vodorovné kanalizace bylo rozhodnuto přepojit stoupací potrubí K4 a K5 na nově realizovanou vodorovnou kanalizaci uvnitř objektu. Bylo dohodnuto zvětšit dimensi původně projektem navrženého potrubí PVC KG 125mm na PVC KG 160mm mezi hlavním řadem a napojením stoupačky K4.



#### Zdůvodnění změny:

S ohledem na nevyhovující technický stav stávající vodorovné kanalizace.

#### Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv na zpracování změny PD. Změna bude zakreslena do PD skutečného provedení.

## Změnový list č. 4

**Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO  
759, SOKOLOV**

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Nemá vliv na termín.

Zvýšení kvality provozu.

Cena díla se zvyšuje o **4 128,80,- Kč bez DPH.**

### Vyjádření zhotovitele stavby:

Bez připomínek.

Datum: 11.1.2021

|             |            |  |
|-------------|------------|--|
| Lukáš Havel | prokurista |  |
|-------------|------------|--|

### Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Bez připomínek.

Datum: 11.1.2021

|  |            |  |
|--|------------|--|
|  | projektant |  |
|--|------------|--|

### Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Bez připomínek.

Datum: 11.1.2021

|  |                            |  |
|--|----------------------------|--|
|  | technický dozor stavebníka |  |
|--|----------------------------|--|

### Vyjádření Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace:

*Bez připomínek*

Datum: 11.1.2021

|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
|  | ředitelka školy |  |
|  | správce budov   |  |

## Změnový list č. 4

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO  
759, SOKOLOV

Vyjádření Vyšší policejní škola a střední policejní školu MV v Praze:

Datum: 11.1.2021

*Bez připomínek*

|  |  |                                                            |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | zástupkyně ředitele pro<br>ekonomický úsek                 |  |  |
|  |  | vedoucí odboru středního<br>policejního vzdělávání Sokolov |  |  |

Vyjádření objednatelů:

*bez připomínek*

Datum:

*11.1.2021*

|  |  |                                                                              |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | Karlovarský kraj<br>vedoucí odboru investic                                  |  |  |
|  |  | Karlovarský kraj<br>oddělení přípravy a realizace<br>investic odbor investic |  |  |

Přílohy: položkový rozpočet

**Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 4**

Název stavby:

**STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO 759, SOKOLOV**

Objednatel:

Karlovarský kraj  
Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary  
IČ: 70891168  
DIČ: CZ70891168  
  
ZISTAV s.r.o.  
U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary  
IČO: 26316803  
DIČ: CZ26316803

Zhotovitel:

| ČP | Kód položky | Název položky/popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-------------|---------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    |             |                     |    |          |              |                   |

|  |                  |  |  |  |  |  |
|--|------------------|--|--|--|--|--|
|  | <b>Celkem</b>    |  |  |  |  |  |
|  | <b>Vícepráce</b> |  |  |  |  |  |
|  | <b>Méněpráce</b> |  |  |  |  |  |

|                                                                                            |           |                                                                                                                            |    |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|
| <b>Změnový list č. 04 - Napojení stoupacího potrubí kanalizace K4 a K5 na nové rozvody</b> |           |                                                                                                                            |    |      |  |  |
| 3                                                                                          | 132212111 | Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně                                      | m3 | 0,24 |  |  |
| 4                                                                                          | 162211201 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                | m3 | 0,24 |  |  |
| 5                                                                                          | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m                     | m3 | 0,24 |  |  |
| 6                                                                                          | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                            | m3 | 0,24 |  |  |
| 7                                                                                          | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 3,84 |  |  |
| 8                                                                                          | 167111101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně                                                      | m3 | 0,24 |  |  |

| ČP | Kód položky | Název položky/popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-------------|---------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-------------|---------------------|----|----------|--------------|-------------------|

|    |           |                                                                                                     |    |      |  |  |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|
| 9  | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04          | t  | 0,38 |  |  |
| 10 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                        | m3 | 0,24 |  |  |
| 11 | 174111102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním ručně                                          | m3 | 0,04 |  |  |
| 12 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m                                      | m3 | 0,04 |  |  |
| 13 | 58331200  | šterkopisek netříděný zásypový                                                                      | t  | 0,14 |  |  |
| 16 | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým                                               | m3 | 0,12 |  |  |
| 20 | 965042231 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 0,12 |  |  |
| 26 | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                         | t  | 0,22 |  |  |
| 27 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                       | t  | 0,22 |  |  |
| 28 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                            | t  | 5,40 |  |  |
| 29 | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04          | t  | 0,22 |  |  |
| 51 | 721173402 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125                                                        | m  | 4,00 |  |  |
| 63 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125                                                 | m  | 4,00 |  |  |