

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

„ZČU – Rekonstrukce objektu UI, Univerzitní 20, Plzeň – projektová dokumentace“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.z.“)

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

číslo smlouvy objednatele: 8200/0458/20

číslo smlouvy zhotovitele: 2020.09.08

Smluvní strany:

1. Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo: Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,

IČ: 49777513

DIČ: CZ49777513

Zastoupená: Mgr. Marta Kollerová, kvestorka

Bankovní spojení: 4811530257/0100, Komerční banka, a.s., Plzeň – město

Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

(dále jen „**Objednatel**“ či „**objednatel**“)

2. CH Projekt Plzeň s.r.o.

Sídlo: Revoluční 1092/56a, 3012 00 Plzeň

IČ: 25219235

DIČ: CZ25219235

Zastoupený: XXXX

XXXX

Bankovní spojení: Komerční banka Plzeň, Goethova 1,
č.ú.: 7999550287/0100

Zapsaný v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, C 9761

Osoba oprávněna zastupovat ve věcech smluvních: XXXX

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: XXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“ či „**zhotovitel**“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- mezi smluvními stranami byla dne 13.10.2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „ZČU – Rekonstrukce objektu UI, Univerzitní 20, Plzeň – projektová dokumentace“ (dále jen „SOD“),
- v průběhu provádění díla bylo ze strany zhotovitele upozorněno na naléhavou potřebu rekonstrukce některých zastaralých a vadných zařízení objednatele, které s ohledem na jejich povahu nebylo možné objevit dříve, a
- souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 10 % původní hodnoty závazku z SOD,

se smluvní strany v souladu s čl. XII. odst. 12.2 SOD, dohodly na následující změně SOD.

I. Změna SOD

- 1.1. Rozsah díla, cena díla a termín plnění dle SOD se tímto dodatkem mění na základě nabídky zhotovitele č. 13 – 2021, která tvoří přílohu tohoto dodatku. Na základě požadavku objednatele se rozšiřuje předmět plnění o projekt na rekonstrukci strojovny vzduchotechniky (výměna 6 ks vzduchotechnických jednotek, měření a regulace, elektroinstalace, zdravotnická, související stavební úpravy a koordinace).
- 1.2. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 159.900 Kč bez DPH
- 1.3. Původní ujednání o ceně díla dle čl. IV. SOD se mění následovně:
 - a) Celková smluvní cena dle čl. IV. odst. 4.1 SOD
tj.: 1.599.000,00 Kč bez DPH
se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 159.900,00 Kč bez DPH.
 - b) Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
1.758.900,00 Kč bez DPH
- 1.4. Termín pro provedení díla dle čl. III. odst. 3.1.2. a 3.1.3. se prodlužuje (v odst. 3.1.2. – **PD 2. etapy** - na 24 týdnů od nabytí účinnosti původní SOD, a v odst. 3.1.3. – **IČ** - na 33 týdnů od nabytí účinnosti původní SOD).

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčena se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 2.3. Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.
- 2.4. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatel nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu, nebo v listinné podobě v počtu dvou vyhotovení, po jednom pro každou smluvní stranu.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele č. 13 – 2021

Objednatel:

Zhotovitel:

v Plzni dne

V Plzni dne

Západočeská univerzita v Plzni

Mgr. Marta Kollerová
kvestorka

CH Projekt Plzeň s.r.o.

XXXX
XXXX



Západočeská univerzita v Plzni
XXXX
Univerzitní 8
306 14 Plzeň

Vyřizuje: XXXX
Značka: 13 – 2021
Datum: 28. 1. 2021

VĚC: Nabídka – ZČU – Rekonstrukce objektu UI, Univerzitní 20, Plzeň – projektová dokumentace, Rekonstrukce strojovny vzduchotechniky

Tato nabídka je zpracována na základě předběžné poptávky, email pan XXXX.

1/ Předmět plnění

Rozšíření zakázky ZČU – Rekonstrukce objektu UI, Univerzitní 20, Plzeň – jednostupňová projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby

Předmětem rozšíření je rekonstrukce strojovny vzduchotechniky

- Výměna 6 ks vzduchotechnických jednotek
- MaR
- Elektroinstalace
- Zdravotechnika
- Související stavební úpravy a koordinace

2/ Čas plnění

Do 2 měsíců od podpisu dodatku k SoD (číslo smlouvy dodavatele: 2020.09.08)

3/ Cena

159 900,-Kč

K ceně bude připočtena DPH dle platných předpisů.

4/ Protiplnění objednatele

- předání stávající dokumentace DPS
- umožnění vstupu a zaměření
- odsouhlasení projektové dokumentace
- stanovení použitých materiálů

V Plzni, dne 28. 1. 2021

XXXX
XXXX