

Dodatek č.2**ke****Smlouvě o dílo č. 12/2019/VIDEO ze dne 15.8.2019**

uzavřený v souladu ustanoveními občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v platném znění,
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. a autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění

I. Smluvní stranyObjednatel:**SAKO Brno, a. s.**

se sídlem Jedovnická 2, 628 00 Brno

Zastoupený: Ing. Karel Jelínek, ředitel společnosti

zastoupený ve věcech smluvních: XXX, XXX

zastoupený ve věcech technických: XXX, XXX

IČ: 60713470

DIČ: CZ60713470

Bankovní spojení: KB Brno, č. účtu 79033-621/0100 (SWIFT code: KOMBCZPPXXX)

Zapsán v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 1371

*(dále jen objednatel)*Zhotovitel:**Jaroslav Komárek**

se sídlem Nejedlého 373/1, 638 00 Brno

Zastoupený: Jaroslav Komárek

IČ: 71076239

DIČ: CZ7206164042

Bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen zhotovitel)

Předmětem dodatku je úprava nebo doplnění následujících článků:

III. Doba a způsob plnění

1) Zhotovitel se zavazuje dílo předat objednateli v těchto termínech:

Jednotlivé části díla	Termíny ukončení jednotlivých etap díla
Etapa č. 1_ kreativita, scénář, produkce	do 10. 09. 2019
Etapa č. 2_ ilustrace, 3D, natáčení, VO	do 10. 05. 2020
Etapa č. 3_ dokončování, exporty	do 24. 09. 2020
Etapa č. 4_ dodatečné úpravy	do 10. 02. 2021

IV. Cena

- 1) Objednatel a zhotovitel se obapolně dohodli na ceně za předmět smlouvy ve výši:

Popis	Cena celkem bez DPH
Etapa č. 1 _kreativa, scénář, produkce	XXX Kč
Etapa č. 2 _ilustrace, 3D, natáčení, VO	XXX Kč
Etapa č. 3 _dokončování, exporty	XXX Kč
Etapa č.4 _dodatečné úpravy	XXX Kč
Vícepráce (anglická verze a dokončovací práce na videích)	15.750 Kč
Celková cena	XXX Kč

- 2) K ceně bude připočtena DPH platná v době uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona č.235/2004 Sb.
- 3) V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění předmětu smlouvy vynaloží.
- 4) Případné vícepráce požadované objednatelem, budou předem smluvními stranami projednány a po odsouhlasení bude vyhotoven písemný dodatek k SoD.

V. Platební podmínky

- 1) Zhotovitel vystaví objednateli na prováděné činnosti dílčí daňové doklady.
- 2) První dílčí daňový doklad bude vystaven do 15 dnů po předání „Etapy č. 1“ objednateli ve výši XXX Kč bez DPH (slovy: XXX korun českých).
- 3) Druhý dílčí daňový doklad bude vystaven do 15 dnů po předání „Etapy č. 2“ objednateli ve výši XXX Kč bez DPH (slovy: XXX korun českých).
- 4) Třetí daňový doklad bude vystaven do 15 dnů po předání Etapy č.3 objednateli ve výši XXX Kč bez DPH (slovy: XXX korun českých).
- 5) Konečný daňový doklad včetně víceprací bude vystaven do 15 dnů po závěrečném předání díla objednateli ve výši XXX Kč bez DPH (slovy: XXX korun českých).

VI. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 12/2019/VIDEO nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti od 01. 02. 2021.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 12/2019/VIDEO ze dne 15. 8. 2019 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že jim je obsah dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 12/2019/VIDEO srozumitelný. Na důkaz souhlasu připojují obě smluvní strany svoje podpisy.

V Brně dne 04. 02. 2021

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Karel Jelínek
ředitel společnosti

Jaroslav Komárek