



Město Židlochovice
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Dodatek č. 1/2021 smlouvy o dílo č. 0007/2021 s názvem:

REKONSTRUKCE BYTU č.3 KOMENSKÉHO 52, ŽIDLOCHOVICE

číslo smlouvy objednatele: 0007/2021

číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:**

Město Židlochovice

IČ: 00282979

DIČ: CZ00282979

Sídlo: Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Právní forma: obec

Zastoupený: Ing. Janem Vitulou, starostou města

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: ■ - ■■■■■■

dále jen „objednatel“

a

1.2. **Zhotovitel:**

Lukáš Adámek

IČ: 87738562

DIČ: CZ8705104265

Sídlo: Náměstí Míru 155, 667 01 Židlochovice

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: ■■■■■■

Plátce DPH: ANO

dále jen „zhotovitel“

spolu uzavírají tento dodatek č. 1/2021 smlouvy o dílo č. 0007/2021 ze dne 4.1.2021 na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

2. Vymezení předmětu dodatku

2.1. V průběhu realizace stavebních prací (bouracích prací) byly zjištěny skutečnosti, které měly vliv na prováděný rozsah prací. Na zjištěné skutečnosti byla vypracována cenová nabídka s kalkulací jednotlivých položek (viz příloha).

2.2. Tímto dodatkem č. 1/2021 se upravuje odstavec **IV. Cena díla, odstavec 3 smlouvy o dílo následovně:**
1. Cena díla činí:

Celková cena díla	388.924,12 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1/2021	+32.420,00 Kč bez DPH
Celková cena díla včetně dodatku č.1/2021	421.344,12 Kč bez DPH

2.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny

3. Společná a závěrečná ustanovení

3.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu tohoto dodatku č. 1/2021 na profilu zadavatele



Město Židlochovice


Masarykova 100, 667 01 Židlochovice


- 3.2. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1/2021 bude uveřejněn v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Uveřejnění dodatku č. 1/2021 v registru smluv podá objednatel.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Tento dodatek neobsahuje ustanovení podléhající obchodnímu tajemství.
- 3.6. Rada města rozhodla uzavřít tento dodatek č. 1/2021 na svém zasedání č. 51 dne 12. 2. 2021 usnesením č. 2021/51/3.2.
- 3.7. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 3.8. Součástí tohoto dodatku je taktéž samostatný dokument – položkový rozpočet.

16 -02- 2021

V Židlochovicích, dne


V Židlochovicích, dne 18.2.21



.....
Za objednatele
Ing. Jan Vitula
starosta města Židlochovic


.....
Za zhotovitele
Lukáš Adámek

CENOVÁ NABÍDKA – vícepráce Komenského 52

Dodavatel: Lukáš Adámek Náměstí Míru 155 667 01 Židlochovice 773 469 900 IČO : 87738562 DIČ : CZ8705104265	Odběratel: Město Židlochovice Masarykova 100 667 01 Židlochovice IČO : 00282979 DIČ : CZ00282979
Banka : Fio Banka Účet :  SWIFT : IBAN :	Datum vystavení CN: 26.5.2020 Platnost CN: 30 dní od vystavení Zhotovení práce: dle dohody se zákazníkem

Cenová nabídka na vícepráce Komenského 52 – rekonstrukce bytu	
nátěr zárubní 5ks.....	
oškrábání malby 8vrstev navýšení o 3 vrstvy +1 co je již v cn.....	
přesun bojleru a dopojení ostatní vody.....	
demontáž + montáž + dopojení 3 ks radiátorů.....	
oprava podlahy v pokoji.....	
celkem.....	32420,-Kč bez DPH



razítko a podpis dodavatele