

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „OZ“*)

č. smlouvy CES objednatele: **E639-S-3754/2020**

č. smlouvy zhotovitele: **202026**

na zhotovení záměru projektové dokumentace

„Oprava traťové koleje Mikulov – Novosedly_vypracování záměru projektu“

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železnic, státní organizace,

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

zastoupená: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Organizační jednotka: Oblastního ředitelství Brno Kounicova 26, 611 43 Brno

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

Ing. Libor Tkáč, ředitel Oblastního ředitelství Brno

b) ve věcech technických:

XXX

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFUMorava@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Morava

Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**objednatel**“ *nebo* „**Správa železnic**“)

1.2. Zhotovitel

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

zastoupená: Radek Kverek, DiS., jednatel společnosti

IČO: 252 84 525, DIČ: CZ25284525

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12926

Bankovní spojení: ČSOB Havlíčkův Brod, a.s., č.ú.: XXX

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: Radek Kverek, DiS.

b) ve věcech technických: Radek Kverek, DiS.

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

DMC Havlíčkův Brod s.r.o., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

(dále jen „**zhotovitel**“)

Čl. 2

Předmět dodatku

S ohledem na výskyt koronaviru (označovanému jako Covid-19) u zaměstnanců zhotovitele a s tím spojené nařízené karanténě části zaměstnanců zhotovitele a s ohledem na zavedená epidemiologická opatření bránící zdárnému dokončení prací v dohodnutém termínu, se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení Smlouvy o dílo, článek č. 4 – Doba plnění, **bod 4.2 se ruší a nahrazuje** tímto novým zněním takto:

4.2 Zhotovitel se zavazuje ukončit vypracování záměrů projektové dokumentace takto:

- odevzdání kompletního záměru projektové dokumentace se zapracovanými připomínkami dotčených odborů SŽDC s.o. – do 31.03.2021
- odevzdání listinného (4 paré) a digitálního (2 paré) zpracování záměrů projektové dokumentace (CD – v otevřené i uzamčené podobě) – do 31.03.2021

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění dle ZRS a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Objednatel:

V Brně dne 29.01.2021

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

V Havlíčkově Brodě dne 27.01.2021

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

.....

Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....

Radek Kverek, DiS.
jednatel společnosti

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1366012

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9df59af4-d1f4-4ad8-84ea-1478b8dd1e65

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.02.2021 12:59:01



ae5aae78-330e-46e7-9ea4-6fb562f36c99