

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
Koterovská 462/162
326 00 Plzeň

Naše značka: PXPM/21/10/VHo
Datum: 1.2.2021
Vyřizuje:
Tel./mobil:
e-mail:

Akce: **Křižovatka sil. II/145 a III/1892 v obci Chlum, stavební úprava - DÚR**
Č. smlouvy objednatele: 8500003001
Č. smlouvy zhotovitele: 18 806 01

Věc: **Žádost o uzavření Dodatku č.2 k SoD**

Dovolujeme si Vás požádat o uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo (SoD) k výše uvedené akci. Dle bodu 3.2. Dodatku č.1 k SoD je termín konečného dokončení a předání díla nejpozději do 31.3.2021. Důvodem k žádosti o posun termínu je nesouhlas vlastníka vznesený na ústním jednání k územnímu řízení dne 8.1.2021, přestože v rámci projednání dotčený vlastník souhlas udělil a to podpisem na situaci. Na základě nesouhlasu a vznesení požadavků dotčeným vlastníkem při ústním jednání bylo Městským úřadem Sušice, Odborem výstavby a územního plánování územní řízení přerušeno s výzvou o přehodnocení řešení napojení SO.103 Účelové komunikace.

Vzhledem k těmto skutečnostem si Vás dovoluujeme požádat o uzavření Dodatku č.2 k SoD s termínem předání pravomocného územního rozhodnutí do 31.12.2021.

Děkujeme za spolupráci
a jsme s pozdravem

Pontex, spol. s r.o.