

DODATEK Č. 1

6620051784/1

ke smlouvě o dílo č. 6620051784 ze dne 2. 4. 2020 na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Oprava opěrných zdí při objektu Jabloňová 24 a 26**“ (dále jen „smlouva“) ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

podpisem dodatku je usnesením Rady města Brna přijatým na schůzi č. R8/131 dne 10. 2. 2021

pověřen a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Bc. Petr Gabriel, vedoucí OSM MMB

Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku,

Husova 3, 601 67 Brno

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

Brixton Group, s.r.o.

se sídlem Lužánecká 1887/8, Černá Pole, 602 00 Brno

zastoupená jednatelem Ing. Alexanderem Ben Hamadem

IČO: 25550586

DIČ: CZ25550586

k podpisu dodatku a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Ing. Alexander Ben Hamad, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 32682

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení smlouvy mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Odstavec 1.1 se doplňuje textem, který zní:

Práce budou provedeny v souladu se změnovým listem č. 1.

II.

Doba plnění

Dosavadní text odstavce 2.1 se ruší a nahrazuje se novým textem odstavce 2.1, který zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle změnového listu č. 1 **do 30 dní** ode dne účinnosti tohoto dodatku ostatní práce **do osmi měsíců ode dne účinnosti smlouvy**.

III.

Cena za provedení díla

Dosavadní text odstavce 3.1 se ruší a nahrazuje se novým textem odstavce 3.1, který zní:

Za provedení díla v rozsahu dle čl. I. se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu **541.752,31 Kč bez DPH** (dle předložené nabídky a změnového listu č. 1).

VIII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

Dosavadní text odstavce 8.1 se ruší a nahrazuje se novým textem odstavce 8.1, který zní:

Smluvní strany se dohodly, že při nedodržení sjednaných termínů dokončení a předání provedeného díla, resp. jeho části, objednateli zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši:

- 0,1 % z ceny 120.322,33 Kč za každý takovýto případ a každý den prodlení u prací dle změnového listu č. 1
- 0,1 % z ceny 421.429,98 Kč za každý takovýto případ a každý den prodlení u ostatních prací.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti exemplářích, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily a že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/131 konané dne 10. 2. 2021.

V Brně dne 22. 2. 2021

V Brně dne 19. 2. 2021

.....
Statutární město Brno
Bc. Petr Gabriel
vedoucí OSM MMB
objednatel

.....
Brixton Group, s.r.o.
Ing. Alexander Ben Hamad
jednatel
zhotovitel