

# DODATEK Č.1

## ke SoD č. 2020D0043 ulice Orlická – 2. etapa ze dne 25.03.2020

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## I Smluvní strany

Smluvní strany:

### Město Týn nad Vltavou

se sídlem: náměstí Míru 2,375 01 Týn nad Vltavou,  
IČ: 00245585  
DIČ: CZ00245585  
Zastoupené: Ing. Ivo Machálkem starostou  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 218633601/0300  
Tel. spojení: 385 772 201  
e-mail: [posta@tnv.cz](mailto:posta@tnv.cz)  
ID datové schránky: tn8b4c3  
dále jen: **objednatel**

a

### Š+H Bohunice, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích,  
oddíl C, vložka 1187

se sídlem: Temelín 3, 37301 Temelín  
IČ: 45022313  
DIČ: CZ45022313  
Zastoupená: p. Janem Hrdličkou, jednatelem  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., 211201515/0300  
Tel. / fax spojení: 385 724 307  
e-mail: [info@shbohunice.cz](mailto:info@shbohunice.cz)  
dále jen: **zhotovitel**

V souladu s článkem IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 6. výše uvedené smlouvy o dílo (číslo smlouvy 2020D0043) uzavřené dne 25.3.2020, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále též „dodatek“), kterým se mění

## II Změna smlouvy

Na základě *změnového listu* č.1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1, se z důvodu vykázaných víceprací a méněprací na realizovaném díle, mění ustanovení čl. III. CENA ZA DÍLO odst.1. následovně:

### CENA DÍLA DLE SMLOUVY:

Cena díla bez DPH:	28 584 497,10 Kč
DPH (21%) k ceně díla:	6 002 744,39 Kč
Cena díla včetně DPH 21%:	34 587 241,49 Kč

### CENA DÍLA DLE Dodatku č.1:

Cena díla bez DPH:	28 308 911,21 Kč
DPH (21%) k ceně díla:	5 944 871,35 Kč
Cena díla včetně DPH 21%:	34 253 782,56 Kč

Celková cena díla, tj. cena dle Smlouvy a cena dle Dodatku č. 1 je stanovena ve výši **28 308 911,21,- Kč** (slovy: dvacet osm milionů třista osm tisíc devětset jedenáct korun českých dvacetjedna haléřů bez DPH).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

### **III Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno vyhotovení si ponechá zhotovitel.
2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
3. Dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odstavec 4. zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který umožňuje změnu hodnoty veřejné zakázky do 15% původní hodnoty.

Příloha č. 1 – Změnový list č.1

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Týnu nad Vltavou dne: .....

V Temelíně dne: .....

---

Město Týn nad Vltavou  
Ing. Ivo Machálek  
starosta města

---

Š+H Bohunice,s.r.o.  
Jan Hrdlička  
jednatel