

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „„Sanace suterénu – vnější terasa““

1. Objednatel: *Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové, příspěvková organizace hl. m. Prahy*

se sídlem: *U Včely 176, 156 00 Praha 5 – Zbraslav*

Oprávněný zástupce: *Ing. Radka Soukupová, ředitelka*

- ve věcech smluvních: *Ing. Radka Soukupová, tel: 270175057*

- ve věcech technických: *Alois Bouša, správce*

Bankovní spojení: *PPF banka Praha 6*

Číslo účtu:

Identifikační číslo: *00874957*

2. Dodavatel: *HAS SOF – CZ s.r.o.*

se sídlem: *Chladírenská 113/3, Praha 4 - Libuš*

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 180388

Oprávněný zástupce: *Lukáš Rosenberg, jednatel společnosti*

- ve věcech smluvních: *Lukáš Rosenberg, tel: 277 077 151*

- ve věcech technických: *Lukáš Rosenberg, tel: 277 077 151*

- ve věcech díla: *Lukáš Rosenberg, tel: 277 077 151*

Bankovní spojení: *Česká spořitelna a. s*

Číslo účtu: *4310517319/0800*

Identifikační číslo: *24120600*

DIČ: *CZ24120600*

Dále také obecně „smluvní strany“.

Tímto uzavírají smluvní strany dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené na předmět plnění veřejné zakázky a názvem „Sanace suterénu“, exteriér v režimu zákonem připuštěných a nepodstatných změn smlouvy o dílo podle § 222 odst. 2 a 3 zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), a to tak, že první věta v čl. VI. odst. 1 ve smlouvě o dílo se nahrazuje touto větou:

„Dodavatel se zavazuje k realizaci předmětu této smlouvy s tím, že dílo řádně předá nejpozději do 31. 5. 2021, pokud si smluvní strany nesjednají jinak.“

Ostatní ustanovení ve smlouvě zůstávají bez změny.


V Praze dne 22. 12. 2020

Objednatel



Centrum služeb pro rodinu a dítě
a dětský domov Charlotty Masarykové
U Včely 176, 156 00 Praha 5-Zbraslav
Tel.: 257 920 903
IČO: 008 74 957 01

Dodavatel



HAS SOF - CZ, s.r.o.
Chladírenská 113/3
142 00 Praha 4 - Libuš
IČ: 241 20 600
HAS SOF-CZ DIČ: CZ24120600 ②