

# DODATEK Č. 1

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (od § 1731)  
ke smlouvě o dílo na zpracování

## Změny č. 1 a č. 1A ÚP Lysá nad Labem (dále též jen „změny ÚP“)

### I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Lysá nad Labem**  
Husovo nám. 23  
Lysá nad Labem  
zastoupený: Ing. Karlem Otavou, starostou města  
IČO: 00 239 402

Zhotovitel: **Ing. Eduard Žaluda**  
Železná 493/20  
110 00 Praha 1  
IČO: 73 580 872  
DIČ: CZ7603093685  
bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha, č. účtu: 196918 824/0300

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění a doplňují následující články a odstavce smlouvy o dílo uzavřené dne .....14.9.2016..... takto:

### VIII. Doba plnění

#### Změna č. 1

- Předložení návrhu změny pro společné jednání včetně posouzení (SEA, Natura) do 6 měsíců od podpisu smlouvy a předání územně analytických a dalších (mapových) podkladů

#### Změna č. 1A

- Předložení návrhu změny pro společné jednání do 3 měsíců od podpisu smlouvy a předání územně analytických a dalších (mapových) podkladů

### XIII. Společná a závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Měnit nebo doplňovat text dodatku smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.
3. Strany se dohodly, že se tento dodatek ke smlouvě a vztahy z něho vyplývající řídí ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění.
4. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu. Z nich jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Lysé nad Labem dne .....

V Praze dne .....

jménem objednatele:  
Ing. Karel Otava, starosta města

zhotovitel:  
Ing. Eduard Žaluda