

## DODATEK Č. 3

### KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 01PU-005010

Číslo smlouvy Poskytovatele: 20-031-A1-PDPS

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: PDPS na realizaci opravy středního rozsahu tunelů

Panenská a Libouchec

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek**“):

#### 1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[redacted]

zastoupeno:

[redacted]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

[redacted]

kontaktní osoba:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### 2. **Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem:

Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČO:

463 47 488

DIČ:

CZ46347488

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném KS v Brně oddíl B, vložka 785

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

[redacted]

zastoupen:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

[redacted]

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

## I.

### PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem Dodatku č. 3 je prodloužení doby poskytování služeb na základě Smlouvy. Dodatek je uzavírán na základě skutečnosti přetrvávajícího Nouzového stavu na území ČR od 5. 10. 2020, špatné epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 a s tím spojená vládou přijatá opatření, kvůli kterým stále dochází ke ztížení poskytování služeb z důvodu ležících na třetích stranách.
- 1.2 Znění čl. 5.1. Smlouvy se mění na následující text:
  - 5.1.1. Vyhotovení dokumentace PBR včetně projednání: Nejpozději do 28. 2. 2021
  - 5.1.2. Dokumentace pro stavební povolení a vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (DSP/PDPS) – koncept: Nejpozději do 28. 2. 2021
  - 5.1.3. Dokumentace pro stavební povolení a vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (DSP/PDPS) – čístopis: Nejpozději do 1 týdne od obdržení písemných připomínek ke konceptu DSP/PDPS od Objednatele.
  - 5.1.4. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 2 týdnů od vydání čístopisu Dokumentace pro stavební povolení.
  - 5.1.5. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

## II.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.3 Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu.
- 2.4 Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal: [redacted]  
Datum: 2021.02.15  
13:25:06 +01'00'