

Dodatek č. 1

k Dílčí objednávce č. 10/2021/MO, (07PU-003369)

uzavřené dne 20. 01. 2021

související Rámcové dohody č. POI/19/170 (07PU-002901):

„Běžná údržba silnic I. třídy a dálnice D6 v KV kraji“

I. Smluvní strany

Objednatel : Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem : Na Pankráci 56, 140 00 Praha

zastoupené : [REDACTED], generálním ředitelem

jehož jménem jedná : [REDACTED], ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

IČ : 659 93 390

DIČ : CZ659 93 390

bankovní spojení : [REDACTED]

číslo účtu : [REDACTED]

(dále také jen „*Objednatel*“)

a

Dodavatel : AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.

se sídlem : Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10

IČ : 493 56 089

DIČ : CZ49356089

(dále také jen „*Dodavatel*“)

2. Znění Dodatku

2.1 Z důvodu přetrvávajících nepříznivých povětrnostních podmínek upravuje se ve smyslu předmětné Dílčí objednávky následující text takto:

Termín dodání: 05. 01. 2021 – 31. 03. 2021

3. Závěrečná ujednání:

Ostatní ustanovení Objednávky 10/2021/MO, (07PU-003369) uzavřené dne 20. 01. 2021, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 267/2016 Sb. O službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.02.22

21:05:39 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2021.02.22
11:38:31 +01'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2021.02.22 09:46:12 +01'00'