

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE  
Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE**

Smlouva č. JMK062817/19/OD/1

---

Smluvní strany:

**1. Jihomoravský kraj**

zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem  
sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno  
IČ: 70888337  
DIČ: CZ70888337, je plátce DPH  
kontaktní osoby: [redacted]  
tel.: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
dotační výdajový účet: 35-1416620267/0100

(dále také „poskytovatel“)

**a**

**2. město Blansko**

zastoupené: Ing. Jiřím Crhou, starostou  
sídlo: náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko  
IČ: 00279943  
DIČ: CZ00279943, plátce DPH  
kontaktní osoba: [redacted]  
tel.: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 9005-425631/0100

(dále jen „příjemce“)

uzavírají tento

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE  
Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE**

Na základě smlouvy podepsané smluvními stranami ve dnech 11.12.2019 a 18.12.2019, č. JMK062817/19/OD (dále jen „smlouva“), poskytl poskytovatel příjemci dotaci ve výši 785 713 Kč na pořízení projektové dokumentace pro provádění stavby „III/37937 Blansko přemostění“. Příjemce má dotaci čerpat do 28.2.2021. Termín pořízení uvedené projektové dokumentace příjemcem se však posunul, a proto ani k čerpání dotace příjemcem nemůže dojít do ujednaného data. Strany se proto dohodly na následující změně původních ujednání o podmínkách dotace.

## Článek I.

V článku I. odst. 2 smlouvy se datum „28.2.2021“ nahrazuje datem „31.05.2021“.

V článku IV.

- odst. 1 smlouvy se datum „28.2.2021“ nahrazuje datem „31.05.2021“
- odst. 6 smlouvy se datum „28.2.2021“ nahrazuje datem „31.05.2021“
- odst. 10 smlouvy se datum „31.3.2021“ nahrazuje datem „30.06.2021“.

## Článek II.

1. Ostatní podmínky poskytnutí dotace sjednané smlouvou zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že jej k uveřejnění zašle poskytovatel. S cílem předejít případným sankčním důsledkům neuveřejnění nebo nedostatečného uveřejnění v registru smluv sjednávají strany povinnost příjemce ve lhůtě 2 měsíců od uzavření tohoto dodatku č. 1 provést kontrolu jeho uveřejnění v registru smluv (včetně správnosti uveřejnění metadat) a ve stejné lhůtě upozornit poskytovatele, pokud příjemce shledá toto uveřejnění nesprávným.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Obě strany se s textem dodatku č. 1 seznámily, s jeho obsahem souhlasí a jako projev své vůle jej podepisují.

### Doložky

Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém 3. zasedání konaném dne 18.2.2021 usnesením č. 225/21/Z3.

Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila rada města na své 50. schůzi konané dne 26.1.2021 usnesením č. 28.

V Brně dne 23.2.2021

V Blansku dne 3.2.2021

Jan Grolich

Jiří Crha

.....  
Jihomoravský kraj  
(poskytovatel)

.....  
město Blansko  
(příjemce)