

# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 01/RS/21/010-OD  
uzavřené dne 2. 2. 2021 (dále jen „Smlouva“)

mezi:

## OBJEDNATEL

Obchodní firma:	<b>Fakultní nemocnice Ostrava</b>		
sídlo:	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava – Poruba		
IČ:	<b>00843989</b>	DIČ:	<b>CZ00843989</b> je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90			
Zastoupená:	Ing. Marek Tabašek, Ph.D., náměstek ředitele pro techniku a provoz (dále jen objednatel nebo FNO)		

## ZHOTOVITEL

Obchodní firma:	<b>OSA SANEX s.r.o.</b>		
Sídlo:	Masného 1035/6 , 710 00 Ostrava		
IČ:	<b>04485581</b>	DIČ:	<b>CZ04485581</b> je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 63791			
Jednající:	Lubor Chválek		
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1962000006 /5500 (dále jen zhotovitel)		

## Článek I.

Vzhledem k tomu, že provozní potřeby objednatele způsobily nemožnost zahájení prací zhotoviteli, smluvní strany se dohodly na změně termínu dle čl. III. smlouvy a nahrazení jeho dosavadního znění tímto textem:

**Termín zahájení: od výzvy objednatele (předpoklad výzvy 4. - 6. měsíc 2021)**

**Termín ukončení: předání a převzetí díla do 5 týdnů od zahájení provádění díla.**

## Článek II.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno.

Postoupení pohledávky ze Smlouvy je neplatné bez předchozího souhlasu objednatele.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Ostravě, dne.....2021

V Ostravě, dne .....2021

\_\_\_\_\_  
Ing. Marek Tabašek, Ph.D.,  
náměstek ředitele pro techniku a provoz

\_\_\_\_\_  
Lubor Chválek,  
Jednatel společnosti